附件

1-7月各乡镇互联网经济建设项目任务进度表

	乡镇
	“互联网+蜜柚产业”试点项目
	排名

	
	夯实品控溯源监控示范基地建设
	其中：
	O2O便民服务站

（个）
	培训互联网新型人才（名）
	村（居）实现互联网化服务提升工程
	孵化中小微互联网创业企业（家）
	

	
	
	一期建设情况
	二期建模情况
	计划数量
	已完成
	计划数量
	已完成
	
	计划数量
	已培育
	

	合计
	11000
	2410
	4400
	240
	64
	1500
	440
	10
	125
	25
	

	文峰镇
	1000
	完成
	0
	8
	0
	150
	0
	0
	10
	0
	12

	山格镇
	1000
	完成
	400
	13
	13
	100
	0
	已完成
	10
	10
	2

	小溪镇
	1500
	完成
	1500
	23
	23
	200
	70
	已完成
	10
	10
	1

	坂仔镇
	1500
	未动工
	0
	15
	0
	100
	0
	0
	10
	0
	无进度

	南胜镇
	500
	未动工
	0
	11
	0
	100
	0
	已动工
	10
	0
	9

	五寨乡
	500
	完成
	0
	9
	0
	50
	35
	0
	5
	0
	10

	国强乡
	500
	完成
	0
	14
	0
	50
	36
	0
	5
	0
	10

	安厚镇
	750
	完成
	0
	22
	22
	100
	72
	已动工
	10
	0
	5

	大溪镇
	500
	未动工
	0
	25
	0
	100
	0
	0
	10
	0
	无进度

	霞寨镇
	1500
	完成
	1500
	26
	26
	150
	60
	已完成
	10
	3
	3

	崎岭乡
	250
	未动工
	0
	13
	13
	50
	30
	已动工
	5
	0
	7

	九峰镇
	500
	未动工
	0
	25
	0
	150
	0
	0
	10
	0
	无进度

	芦溪镇
	500
	未动工
	300
	17
	0
	100
	70
	已动工
	10
	0
	8

	长乐乡
	250
	完成
	0
	9
	9
	50
	35
	已动工
	5
	0
	5

	秀峰乡
	250
	完成
	0
	10
	10
	50
	35
	已动工
	5
	2
	4


（以上数据由县经信局提供）

