附件

2018年1-4月公共配套项目竞赛情况
	总序
	分序
	项目名称
	项目内容及规模
	新建或续建项目
	总投资 （万元）
	2018年计划完成投资（万元）   
	当年累计完成投资 （万元）
	年度计划投资完成率%
	目前形象进度
	责任 单位

	一、比五湖四海配套提升

	（一）绿道网建设

	1
	1
	花山溪绿道
	南山桥至西环路2KM
	新建
	800
	800
	280
	41.25 
	正在进行前期工作
	城投 公司

	2
	2
	牛头溪绿道
	延寿桥至厝丘桥3.5km
	新建
	600
	600
	200
	41.67 
	正在进行前期工作
	城投 公司

	3
	3
	迎宾大道绿道
	9.5km
	新建
	3000
	3000
	930
	41.67 
	开工建设，完成3.75km
	城投 公司

	小计
	
	
	4400
	0
	
	41.59 
	
	 

	（二）园林绿化建设

	4
	1
	驯水湿地林语花海
	占地约200亩
	新建
	2600
	2600
	800
	37.69 
	预算审核
	城投 公司

	5
	2
	驯水湿地公园
	占地约100亩
	新建
	1300
	1300
	500
	40.00 
	预算
	城投 公司

	小计
	
	
	3900
	3900
	1300
	38.46 
	
	 

	合计
	（一）+（二）
	
	8300
	8300
	2710
	40.12 
	
	 

	二、比市政道路和管线基础设施配套提升

	6
	1
	迎宾路道路改造工程(含雨水、污水改造、供水管道工程)
	全长7112.737米，横断面为35米的50Km/h的二级公路兼城市主干路（机动车道22m，双向六车道），雨水管道10公里，污水改造10公里，供水8公里
	续建
	32150
	16950
	6500
	47.20 
	完成3.8公里沥青路面及管道铺设
	城投 公司

	7
	2
	平和县城北区路网工程（含污水管道）
	北环路一期、阳光路、奇兰路延伸、阳明路延伸道路工程，污水管道5公里
	续建
	42000
	23000
	6800
	33.91 
	奇兰路路面已完工、阳光路、阳明路在铺设市政管网
	城投 公司

	8
	3
	平和县城正兴大道路面改造工程
	长6363，道路红线宽度40米
	新建
	30000
	24500
	8000
	36.73 
	完成前期工作
	城投 公司

	9
	4
	平和工业园区工业大道
	建设三级水泥公路、双向四车道长4.5公里
	续建
	15000
	3870
	1900
	59.43 
	开工建设，完成1.5km
	工业 园区

	10
	5
	平和县五寨至观音亭公路
	三级公路，路线长5.2公里
	续建
	11000
	5350
	1370
	52.34 
	完成2km
	交通局

	11
	6
	和平路
	长420米，道路红线宽度26米，先做211米
	新建
	315
	315
	80
	34.29 
	准备招标
	城投 公司

	12
	7
	平和县自来水改造工程配套管网
	配套管网57.6km
	新建
	6369.34
	1500
	430
	37.33 
	正在进行设计招标
	兴和 公司

	13
	8
	县城老城区燃气管网建设工程
	西大路、迎宾路、琯溪路、北环路、团结路、河滨路、和平路、金华路市政中压燃气管道工程，共8公里
	新建
	5000
	5000
	1850
	41.00 
	完成3.47公里
	平和安然公司

	合计
	
	
	141834.34
	80485
	26930
	40.53 
	
	 

	三、比环境基础设施配套提升

	（一）排水管网信息化管理平台建设

	14
	1
	排水管网信息化管理平台
	推进污水、雨水管网排查工作，建立完善管网信息档案，建设信息化管理平台
	新建
	500
	500
	160
	40.00
	正在进行污水、雨水管网排查工作
	建设局

	小计
	
	
	500
	500
	160
	40.00
	
	

	（二）污水处理厂提标改造和扩建

	15
	1
	平和县污水处理厂二期扩建
	日处理能力2万吨扩建至4万吨
	续建
	7000
	2000
	650
	35.00
	正在进行主体结构建设
	城投 公司

	16
	2
	县城污水处理厂提升改造工程
	出水标准从原来的一级B提升为一级A
	新建
	2200
	1600
	440
	70.00
	已进行地下基础开挖施工
	城投 公司

	小计
	
	
	9200
	3600
	1090
	50.56 
	
	 

	（三）供水设施新建改造

	小计
	
	
	0
	0
	
	
	
	

	（四）排水防涝设施

	小计
	
	
	0
	0
	
	
	
	

	（五）黑臭水体整治

	17
	1
	污染源普查、收集和处理
	对县城建成区范围内污染源进行普查
	新建
	100
	100
	30
	40.00 
	正在进行现场排查工作
	建设局

	18
	2
	西林排洪渠黑臭水体整治
	长约2.5公里，宽2.5-3.5米
	新建
	6000
	6000
	2000
	41.67 
	正在进行招投标
	建设局

	小计
	
	
	6100
	6100
	2030
	41.64
	
	 

	（六）垃圾处理设施

	19
	1
	漳州市西部（平和县）垃圾焚烧发电厂（一期）
	选址于平和县黄井工业区，项目总占地面积约150亩。项目执行垃圾处理废水零排放标准，设计处理能力1100吨/日，分两期建设：一期设计处理能力550吨/日，计划2019年建成
	新建
	30000
	6000
	2000
	36.67 
	目前已完成土地征用、选址意见书、用地预审、项目建议书编制及审批，正在编制项目申请报告、环评、水保等。


	城投 公司

	小计
	
	
	30000
	6000
	2000
	36.67
	
	 

	（七）其它

	小计
	
	
	0
	0
	
	
	
	　

	合计
	（一）+（二）+…+（七）
	
	45800
	16200
	
	41.73
	
	　

	四、比城市公共停车设施配套提升

	20
	1
	县城北区公共停车场
	新增停车位200个，占地6亩。
	新建
	600
	600
	230
	41.67
	场地已平整
	城投 公司

	合计
	
	600
	600
	230
	41.67
	
	

	五、比城市公厕革命

	21
	1
	县城公共厕所建设
	新建梨林公厕、高云公厕、、城内公厕，金兰湾公厕、西林村公厕、碧桂园公厕、西山路公厕共7座
	新建
	400
	400
	120
	41.25
	高云公厕、城内公厕正在进行主体结构建设，梨林公厕、西林村公厕完成基础建设，其他正在进行前期工作
	建设局

	合计
	
	400
	400
	120
	41.25
	
	

	六、比棚户区改造配套提升

	合计
	
	
	0
	0
	
	
	
	

	合  计
	一+二+…+六
	
	196934.34
	105985
	35270
	40.69
	
	


（以上数据由县建设局提供）


