附件

2018年1-6月公共配套项目进展情况

	总序
	分序
	项目名称
	项目内容及规模
	新建或续建项目
	总投资（万元）
	2018年计划完成投资（万元）
	当年累计完成投资（万元）
	年度计划投资完成率（%）
	目前形象进度

	一、比五湖四海配套提升

	（一）绿道网建设

	1
	1
	花山溪绿道
	南山桥至西环路2KM
	新建
	800
	800
	500
	62.50
	完成1km

	2
	2
	牛头溪绿道
	延寿桥至厝丘桥3.5km
	新建
	600
	600
	400
	66.67
	完成1.5km

	3
	3
	迎宾大道绿道
	9.5km
	新建
	3000
	3000
	2000
	66.67
	开工建设，完成5.8km

	小计
	
	
	4400
	4400
	2900
	65.91
	

	（二）园林绿化建设

	4
	1
	驯水湿地林语花海
	占地约200亩
	新建
	2600
	2600
	1800
	69.23
	正在进行前期工作

	5
	2
	驯水湿地公园
	占地约100亩
	新建
	1300
	1300
	700
	53.85
	目前已完成项目建议书批复、可研报告批复、选址意见书、用地预审、环评、水保、勘察设计招投标、方案设计、初步设计、概算、施工图设计，正在审查施工图

	小计
	
	
	3900
	3900
	2500
	64.10
	

	合计
	（一）+（二）
	
	8300
	8300
	5400
	65.06
	

	二、比市政道路和管线基础设施配套提升

	6
	1
	迎宾路道路改造工程(含雨水、污水改造、供水管道工程)
	全长7112.737米，横断面为35米的50Km/h的二级公路兼城市主干路（机动车道22m，双向六车道），雨水管道10公里，污水改造10公里，供水8公里
	续建
	32150
	16950
	11000
	64.90
	迎宾路已完成主路面5000米，市政综合管线基本完成，正在进行k6+500-k7+113管线扫尾施工。

	7
	2
	平和县城北区路网工程（含污水管道）
	北环路一期、阳光路、奇兰路延伸、阳明路延伸道路工程，污水管道5公里
	续建
	42000
	23000
	15000
	65.22
	完成1.7公里沥青路面及2.5km污水管道建设

	8
	3
	平和县城正兴大道路面改造工程
	长6363，道路红线宽度40米
	新建
	30000
	24500
	16000
	65.31
	开工建设，完成3.2km

	9
	4
	平和工业园区工业大道
	建设三级水泥公路、双向四车道长4.5公里
	续建
	15000
	3870
	4800
	124.03
	已完工，建设4.5km

	10
	5
	平和县五寨至观音亭公路
	三级公路，路线长5.2公里
	续建
	11000
	5350
	3500
	65.42
	路面完成4.4公里（75%），柄窖溪中桥已施工完成，观音亭中桥下部结构施工完成，梁片开始架设

	11
	6
	和平路
	长420米，道路红线宽度26米，先做211米
	新建
	315
	315
	420
	133.33
	完工

	12
	7
	平和县自来水改造工程配套管网
	小溪镇。配套管网57.6km
	新建
	6369.34
	1500
	780
	52.00
	开工建设

	13
	8
	县城老城区燃气管网建设工程
	西大路、迎宾路、琯溪路、北环路、团结路、河滨路、和平路、金华路市政中压燃气管道工程，共8公里
	新建
	5000
	5000
	3500
	70.00
	完成6.17公里

	合计
	
	
	141834.34
	80485
	55000
	68.34
	

	三、比环境基础设施配套提升

	（一）排水管网信息化管理平台建设

	14
	1
	排水管网信息化管理平台
	推进污水、雨水管网排查工作，建立完善管网信息档案，建设信息化管理平台
	新建
	500
	500
	330
	66.00
	正在进行污水、雨水管网排查工作

	小计
	
	
	500
	500
	330
	66.00
	

	（二）污水处理厂提标改造和扩建
	
	
	
	
	
	

	15
	1
	平和县污水处理厂二期扩建
	日处理能力2万吨扩建至4万吨
	续建
	7000
	2000
	1300
	65.00
	正在进行主体结构建设

	16
	2
	县城污水处理厂提升改造工程
	出水标准从原来的一级B提升为一级A
	新建
	2200
	1600
	2000
	125.00
	完工

	小计
	
	
	9200
	3600
	3300
	91.67
	

	（三）供水设施新建改造
	
	
	
	
	
	

	（四）排水防涝设施
	
	
	
	
	
	

	（五）黑臭水体整治
	
	
	
	
	
	

	17
	1
	污染源普查、收集和处理
	对县城建成区范围内污染源进行普查
	新建
	100
	100
	65
	65.00
	正在进行现场排查工作

	18
	2
	西林排洪渠黑臭水体整治
	长约2.5公里，宽2.5-3.5米
	新建
	6000
	6000
	4000
	66.67
	正在进行管网施工

	小计
	
	
	6100
	6100
	4065
	66.64
	

	（六）垃圾处理设施

	19
	1
	漳州市西部（平和县）垃圾焚烧发电厂（一期）
	选址于平和县黄井工业区，项目总占地面积约150亩。项目执行垃圾处理废水零排放标准，设计处理能力1100吨/日，分两期建设：一期设计处理能力550吨/日，计划2019年建成
	新建
	30000
	6000
	3800
	63.33
	已完成用地红线图、项目选址、用地预审，县发改可研批复，林地批复，地质灾害危险性评估报告、社会稳定风险分析报告、环境影响报告书、地下水专题评价、水土保持方案报告、节能评估报告、水资源论证报告、防洪报告、勘察设计招标文件、PPP两论证一方案、企业核准申请报告批复等。

	小计
	
	
	30000
	6000
	3800
	63.33
	

	（七）其它
	
	
	
	
	
	

	合计
	（一）+（二）+…+（七）
	
	45800
	16200
	11495
	70.96
	

	四、比城市公共停车设施配套提升
	
	
	
	
	
	

	20
	1
	县城北区公共停车场
	新增停车位200个，占地6亩。
	新建
	600
	600
	700
	116.67
	完工，建成347个停车位

	合计
	
	600
	600
	700
	116.67
	

	五、比城市公厕革命

	21
	1
	县城公共厕所建设
	新建梨林公厕、高云公厕、、城内公厕，金兰湾公厕、西林村公厕、碧桂园公厕、西山路公厕共7座
	新建
	400
	400
	250
	62.50
	正在进行主体结构建设

	合计
	
	400
	400
	250
	62.50
	

	六、比棚户区改造配套提升
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	0
	0
	0
	
	

	合  计
	一+二+…+六
	
	196934.34
	105985
	72845
	68.73
	


（以上数据由县建设局提供）



