附件

1-10月公共配套项目竞赛进展情况表

	总序
	分序
	项目名称
	项目内容及规模
	新建或续建项目
	总投资(万元)
	年计划   完成投资   
	本月完成投资（万元）
	累计完成投资（万元）
	完成年度计划（%）
	2017年计划形象进度
	目前形象进度

	一、道路基础设施配套

	1.城市道路与桥梁建设

	1
	1
	高南至溪州白改黑道路工程
	长3200米，宽35米道路白改黑。包括道路沥青铺设、路灯改造、人行道、非机动车道改造。
	新建
	4500
	4500
	0
	4900
	108.89 
	完工
	完工

	2
	2
	迎宾路道路改造工程
	全长7112.737米，横断面为35米的50Km/h的二级公路兼城市主干路（机动车道22m，双向六车道）。
	新建
	26000
	12000
	2000
	10600
	88.33 
	完成50%
	施工3.5公里

	3
	3
	平和县城北区路网工程
	北环路一期、阳光路、奇兰路延伸、阳明路延伸道路工程
	新建
	21400
	2000
	400
	1860
	93.00 
	完成奇兰路延伸段、阳明路延伸段道路
	奇兰路已完成180m箱涵建设、240m雨污管道铺设及部分路基工程；阳明路正在建设雨污等市政管网

	4
	4
	东环路一期
	长1520米，宽45米
	新建
	5000
	5000
	700
	4170
	83.40 
	完工
	施工1.5公里

	5
	5
	平和县城正兴大道路面改造工程
	长6363，道路红线宽度40米
	新建
	30000
	5000
	300
	4500
	90.00 
	完成前期工作
	施工图审核已通过，预算编制完成

	6
	6
	坑里路
	坑里路长480米，横断面26米
	新建
	3000
	3000
	400
	2600
	86.67 
	完工
	施工0.45公里

	7
	7
	平和工业园区工业大道
	建设三级水泥公路、双向四车道长4.5公里
	新建
	15000
	10000
	1500
	8780
	87.80 
	完成1.2公里及桥梁建设
	完成1.0公里

	8
	8
	平和县灵通风景区旅游配套设施
	新建长5.6公里灵通岩景区至大溪镇公路，游客接待中心。
	续建
	12000
	5000
	600
	4200
	84.00 
	完工
	已完成5公里

	9
	9
	平和县五寨至观音亭公路
	三级公路，路线长5.2公里
	新建
	11000
	5000
	800
	4450
	89.00 
	完成项目征地赔青及道路路基施工
	已完成5.6公里

	10
	10
	高东路道路工程
	长500米，宽26米。（含征地、拆迁、安置）
	续建
	2000
	1000
	200
	1030
	103.00 
	完工
	完工

	11
	11
	文锦路道路工程
	长500米，宽26米。（含征地、拆迁、安置）
	续建
	2000
	1000
	250
	1090
	109.00 
	完工
	完工

	12
	12
	新南大桥
	长400米，宽35米，
	新建
	8500
	500
	80
	420
	84.00 
	完成前期工作
	已完成编制，正在进行审核

	13
	13
	和平路延伸段道路
	长500米，宽26米。（含征地、拆迁、安置）
	新建
	800
	800
	0
	920
	115.00 
	完工
	完工

	14
	14
	平寨路口至洪濑口路灯工程
	长约3公里
	新建
	500
	500
	150
	420
	84.00 
	完工
	正在施工

	15
	15
	平和县灵通桥维修加固
	桥长128米，宽6.4米
	新建
	300
	300
	50
	245
	81.67 
	完工
	正在施工

	16
	16
	银河路人行道（东风桥至南山桥
	长度约560米，宽4.5米
	新建
	200
	200
	0
	200
	100.00 
	完工
	完工

	小计
	
	
	
	142200
	55800
	7430
	50385
	90.30 
	
	

	2.城市公共停车设施配套

	17
	17
	县城公共停车场设施项目
	新增停车位600个，占地50亩。
	新建
	2500
	2500
	700
	2795
	111.80 
	完工
	完工

	3.城市公共自行车配套

	18
	18
	县城公共自行车项目
	新增自行车100辆。
	新建
	300
	300
	0
	300
	100.00 
	完工
	完工

	合计
	
	
	
	145000
	58600
	8130
	53480
	91.26 
	
	

	二、市政管线设施配套

	1.城市雨水管道配套

	19
	1
	县城雨水管网工程
	新建雨水管道长10公里
	新建
	1500
	1500
	0
	1510
	100.67 
	完工
	完工

	2.城市污水管道配套

	20
	2
	县城污水处理厂配套管网工程
	新建污水管道长4公里
	新建
	900
	900
	0
	980
	108.89 
	完工
	完工

	21
	3
	县城第二污水厂配套管网工程
	新建污水管道长6公里
	新建
	1300
	1300
	600
	1650
	126.92 
	完工
	完工

	小计
	
	
	
	2200
	2200
	10
	600
	2630
	119.55 
	　

	3.城市供水管道配套

	22
	4
	县城供水管网工程
	新建供水管道长8公里
	新建
	1600
	1600
	0
	1625
	101.56 
	完工
	完工

	4.城市燃气管道配套

	23
	5
	黄井至县城中压燃气管道
	埋设市政中压燃气管道8公里
	续建
	8500
	3500
	0
	3850
	110.00 
	完工
	完工

	合计
	
	
	
	13800
	8800
	450
	600
	9615
	109.26 
	　

	三、环境基础设施配套

	1.城乡污水处理设施

	24
	1
	平和县污水处理厂二期扩建
	日处理能力2万吨扩建至4万吨
	续建
	7000
	5000
	1000
	4050
	81.00 
	完工
	正在进行场地三通一平

	25
	2
	崎岭乡污水处理设施
	污水处理设施1座，管道3公里
	新建
	3000
	2500
	430
	2710
	90.33 
	竣工投产
	南湖片区已完成厂区建设，正在接入管网。合溪村正在编制预算。

	26
	3
	长乐乡污水处理设施
	污水处理设施1座，铺设污水管道3公里
	新建
	3000
	3000
	380
	2750
	91.67 
	竣工投产
	已完成建南村2.4公里污水收集管道铺设和污水厂区功能布置，目前正在施工联胜、联三、镇区路面管网埋设和污水厂厂区建设。

	小计
	
	
	
	13000
	10500
	860
	1810
	9510
	86.45 
	　

	2.城乡供水设施

	27
	4
	平和县自来水改造工程
	设计日供水4万吨，配套管网57.6Km
	新建
	14000
	6768
	0
	7830
	116%
	完成前期工作
	完工

	28
	5
	平和县城第二水源工程
	纳入漳州市第二水源工程计划，近期日供水规模5万吨，远期供水规模10万吨
	续建
	40000
	1000
	10
	430
	43.00 
	完成项目可研报告等前期工作
	正在对接市第二水源

	小计
	
	
	
	54000
	7768
	210
	10
	8260
	106.33 
	　

	3.城乡生活垃圾处理设施

	29
	6
	高南垃圾转运站
	总用地面积3501.4平方米
	新建
	600
	600
	280
	530
	88.33 
	完工
	完成土方回填，正在施工

	4.城市黑臭水体治理

	30
	7
	县城黑臭水体整治工程
	整治县城北环路、阳明路内涝点整治
	新建
	400
	400
	0
	650
	162.50 
	完工
	完工

	合计
	
	
	
	68000
	19268
	2100
	18950
	95.86 
	
	

	四、园林绿化提升配套

	1.绿道网建设

	31
	1
	河滨南路绿道
	建设绿道1公里
	新建
	600
	600
	0
	600
	100.00 
	完成1公里绿道建设
	完工

	32
	2
	迎宾大道绿道
	建设绿道10公里
	新建
	1500
	1500
	700
	1850
	123.33 
	完成5公里绿道
	完成10公里，完工

	33
	3
	西环路绿道
	建设绿道2公里
	新建
	1000
	1000
	0
	1030
	103.00 
	完成2公里绿道建设
	完工

	34
	4
	正兴大道绿道
	建设绿道3公里
	新建
	1500
	1500
	0
	1510
	100.67 
	完成3公里绿道建设
	完工

	小计
	
	
	
	4600
	4600
	850
	700
	4990
	108.48 
	　

	2.城市园林绿化（新增公园绿地面积100亩以上，建成花海面积100亩以上（含改造），建成水域面积100亩以上湿地公园）

	35
	5
	江滨公园景观工程
	新建城市公园7公顷
	续建
	4000
	2500
	0
	2600
	104.00 
	完工
	完工

	36
	6
	驯水湿地公园
	占地约900亩
	新建
	12280
	4000
	1000
	3300
	82.50 
	完成前期工作
	完成可研审批，正在进行招投标事宜

	37
	7
	江滨公园片林
	新增城市片林15亩
	续建
	5000
	2000
	0
	2000
	100.00 
	完工
	完工

	38
	8
	安厚公园片林
	新增片林3.7公顷
	续建
	3000
	2000
	0
	2000
	100.00 
	完工
	完工

	39
	9
	西环路绿化提升改造
	绿化总长8.5公里，面积1.7万平方米
	新建
	80
	80
	10
	75
	93.75 
	完工
	已完成8公里,1.5万平方米，22.5亩

	40
	10
	县城区绿化补充及整治
	补植面积2800平方米，补植行道树250棵
	新建
	40
	40
	0
	40
	100.00 
	完工
	完工，4.2亩

	41
	11
	公园绿地改造提升
	对县城既有公园绿地退化裸露情况进行改造提升，提升面积约5000平方米
	新建
	50
	50
	0
	52
	104.00 
	完工
	完工，7.5亩

	42
	12
	天河路公园
	占地约43650平方米
	新建
	5000
	1500
	300
	1210
	80.67 
	完成30%
	正在进行场地三通一平

	43
	13
	阳明公园花海
	占地12公顷，建设阳明公园花海
	新建
	600
	600
	0
	600
	100.00 
	完工
	完工，180亩

	小计
	
	
	
	30050
	12770
	182
	1310
	11877
	93.01 
	　

	合计
	
	
	
	34650
	17370
	1032
	2010
	16867
	97.10 
	　

	总计
	
	
	
	261450
	104038
	7292
	12840
	98912
	94.62 
	　


 （以上数据由县建设局提供）

【工作动态】
▲平和县城镇高清监控系统四期工程，总投资约1150万元，新建前端部分350路，其中微卡口47路、高清监控298路、人脸识别5路，设备全部安装完成并投入使用，准备初验。

▲平和大桥至溪州高速出口路段路面白改黑工程 ,长3124米，宽27.5-35米，总投资2770万元，目前已竣工验收并投入使用。

▲古楼保障房二期3#、4#楼,总建筑面积4829.82平方米,计划总投资726万元，建设公租房77套，主体已竣工并完成验收，配套道路、绿化、监控，路灯总投资52万元，目前已竣工，正在验收。

▲天河路长904米，宽24-26米的混凝土道路，合同价1431万元,目前管线、主路面已完成，正在进行人行道路施工。 

（城投公司）

平和县竞赛办邮箱：phszsbjsb@163.com

	分送：县委、县人大、县政府、县政协，县直有关部门，

各乡镇（场、区）





