附件

10月份平和县农路拼宽项目进度表

	乡镇
	项目名称
	建设里程（Km)
	拼宽后宽度（m）
	项目总投

资(万元)
	当月完成投资（万元）
	累计完成投资额（万元）
	时序

进度
	备注

	 文峰镇
	南龙线（Y801）
	0.92
	5
	27
	27
	27
	100.00%
	已完工

	山格镇
	山铜线（Y807）
	0.657
	5
	29
	29
	29
	100.00%
	已完工

	
	平水线（Y893）
	1.239
	6
	43
	11
	25.7
	59.77%
	在建

	
	宝前线（Y805）
	2.839
	6
	76
	12
	76
	100.00%
	已完工

	
	山双线（Y804）
	3.66
	6
	100
	90
	100
	100.00%
	已完工

	
	合计
	8.395
	
	248
	142
	230.7
	93.02%
	

	 小溪镇
	玉南线（Y809）
	3.165
	5
	210
	101
	168
	80.00
	在建

	坂仔镇
	东峨线（Y830）
	5.02
	5
	182
	0
	0
	0.00%
	未开工

	
	宝西线（Y825）
	7.385
	6
	377
	82
	377
	100.00%
	已完工

	
	联民线（Y811）
	3.965
	8
	158
	67
	110
	69.62%
	在建

	
	合计
	16.37
	
	717
	149
	487
	67.92%
	

	南胜镇
	南云线（Y816）
	0.828
	5
	20
	15
	20
	100.00%
	已完工

	
	前山线（Y819）
	1.355
	6
	38
	2
	28
	100.00%
	已完工

	
	南糠线（Y821）
	2.526
	5
	64
	45
	64
	100.00%
	已完工

	
	梨子线（Y831)
	4.438
	5
	103
	21
	83
	80.58%
	在建

	
	合计
	9.147
	
	217
	83
	197
	90.78%
	

	五寨乡
	优候线（Y823）
	0.965
	6
	61
	4
	61
	100.00%
	已完工

	
	寨严线（Y891）
	1.194
	5
	134
	0
	0
	0.00%
	列2018年计划

	
	新美线（Y824)
	1.393
	5
	69
	0
	0
	0.00%
	列2018年计划

	
	杨优线（Y203）
	4.574
	6
	173
	20.45
	173
	100.00%
	已完工

	
	合计
	8.126
	
	437
	24.45
	234
	53.55%
	

	国强乡
	白山线（Y899）
	1.927
	5
	80
	8
	80
	100.00%
	已完工

	
	吉白线（Y832）
	5.329
	5
	155
	9
	155
	100.00%
	已完工

	
	吉白线（Y832）（桩号K0+000~K2+357.269）
	2.357
	5
	120
	6
	120
	100.00%
	已完工

	
	合计
	9.613
	
	355
	23
	355
	100.00%
	

	安厚镇
	前三线（Y843）
	0.622
	6
	15
	9
	15
	100.00%
	已完工

	
	安大线（Y896）
	1.228
	6
	39
	26
	26
	66.67%
	在建

	
	大华线（Y844）
	0.831
	5
	28
	28
	28
	100.00%
	已完工

	
	莲塘线（Y845）
	1.438
	5
	43
	15
	15
	34.88%
	在建

	
	白山线（Y899）
	0.772
	6
	25
	5
	25
	100.00%
	已完工

	
	双马线（Y846）
	1.311
	5
	40
	30
	40
	100.00%
	已完工

	
	合计
	6.202
	
	190
	113
	149
	62.63%
	

	大溪镇
	新峰线（Y849峰山村路段）
	0.991
	7
	59
	20
	59
	100.00%
	已完工

	
	山新线（Y847）
	1.373
	5
	50
	10
	43
	86.00%
	在建

	
	庄大线（Y853）
	1.366
	5
	60
	20
	35
	58.33%
	在建

	
	硕大线（C506）
	1
	5
	60
	18
	60
	100.00%
	已完工

	
	坪新线（C460）
	1.12
	6
	67
	27
	67
	100.00%
	已完工

	
	坪顶线（C457）
	0.547
	6
	30
	5
	30
	100.00%
	已完工

	
	新峰线（Y849新光村路段）
	3.066
	5.5
	224
	100
	140
	62.50%
	在建

	
	廖赤线（Y851廖安村路段）
	2.132
	6
	96
	34
	96
	100.00%
	已完工

	
	廖赤线（Y851赤安村路段）
	2.864
	6
	149
	30
	115
	77.18%
	在建

	
	石桶线（Y850）
	2.74
	5.5
	137
	24
	92
	67.15%
	在建

	
	合计
	17.199
	
	932
	288
	747
	80.15%
	

	霞寨镇
	红三线（Y857）
	1.352
	5
	29
	17
	29
	100.00%
	已完工

	
	南霞线（C804）
	5.35
	8
	84
	0
	0
	0.00%
	未开工

	
	霞英线（C541）
	1.364
	6
	101
	45
	101
	100.00%
	已完工

	
	霞芹线（Y860）
	3.58
	5
	81
	61
	81
	100.00%
	已完工

	
	合计
	11.646
	
	295
	123
	211
	71.53%
	

	芦溪镇
	连城线（Y867）
	2
	5
	64
	0
	0
	0.00%
	正在招投标

	
	双华线（Y865）
	12
	5
	388
	20
	20
	5.15%
	在建

	
	合计
	14
	
	452
	20
	20
	4.42%
	

	崎岭乡
	乡道岩际线（Y835）
	2.76
	5
	94
	15
	15
	15.96%
	在建

	
	乡道际溪线（Y874）
	4.4
	5
	188
	45
	45
	23.94%
	在建

	
	乡道福诗线（Y848）
	4.4
	5
	135
	6
	6
	4.44%
	在建

	
	合计
	11.56
	
	417
	66
	66
	15.83%
	

	九峰镇
	乡道洋溪线（Y880）
	2.73
	6
	88
	58
	88
	100.00%
	已完工

	
	乡道东富线（Y879）
	2.1583
	6
	76
	28
	76
	100.00%
	已完工

	
	福南线（Y873）眉山村
	3.706
	6
	115
	67
	115
	100.00%
	已完工

	
	福南线（Y873）福坑村
	1.002
	5
	39
	9
	39
	100.00%
	已完工

	
	军溪线（Y878）
	1.652
	5
	62
	14
	62
	100.00%
	已完工

	
	陈彩线（Y876）
	0.733
	6
	91
	19
	91
	100.00%
	已完工

	
	合计
	11.9813
	
	471
	195
	471
	100.00%
	

	长乐乡
	联秀线（Y882）
	1.856
	5
	57
	13
	57
	100.00%
	已完工

	
	坪联线（Y881）（桩号K0+000~K1+852.291）
	1.852
	5
	57
	16
	57
	100.00%
	已完工

	
	坪联线（Y881）（桩号K8+304.240 ~K10+600）
	2.295
	6
	117
	55
	117
	100.00%
	已完工

	
	农桑寮（C765）
	1.651
	5
	50
	3
	50
	100.00%
	已完工

	
	合计
	7.654
	
	281
	87
	281
	100.00%
	

	秀峰乡
	坪联线（Y881）
	0.817
	5
	36
	36
	36
	100.00%
	已完工

	
	合福线（Y872）
	1.99
	6
	62
	12
	62
	100.00%
	已完工

	
	福诗线（Y848）
	5.727
	5
	173
	69
	173
	100.00%
	

	
	合计
	8.534
	
	271
	117
	271
	100.00%
	


（以上数据由县交通局提供）

平和县竞赛办邮箱：phszsbjsb@163.com

	分送：县委、县人大、县政府、县政协，县直有关部门，

各乡镇（场、区）
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