附件1
中小学幼儿园建设进度表
	项目名称
	项目建设内容及规模
	建设年限
	项目总投资
(万元)
	2017年计划投资
(万元)
	目标任务
	进展情况
	完成投资
	本月占规划资金投入的%
	上月占规划资金投入的%
	本次进展率%
	进展
位次
排序

	
	
	
	
	
	
	项目数合计(个)
	前期工作(个)
	基础动工(个)
	主体在建封项装修(个)
	竣工(个)
	
	
	
	
	

	　合计
	　
	　
	2940
	1764
	　
	7
	0
	　
	7
	　
	2301
	130.44
	120.63
	9.81
	　

	安厚农场小学
	教学综合楼550平方米
	2017年
	110
	66
	主体封顶
	1
	
	　
	1
	　
	90
	136.36
	122.73
	13.63
	1

	莲塘小学
	教学综合楼1200平方米
	2017年
	240
	144
	主体封顶
	1
	
	　
	1
	　
	172
	119.44
	110.42
	9.02
	5

	山口小学
	教学综合楼1200平方米
	2017年
	240
	144
	主体封顶
	1
	
	　
	1
	　
	175
	121.53
	108.33
	13.20
	2

	平和第二中学
	学生宿舍楼2450平方米
	2017年
	490
	294
	主体封顶
	1
	
	　
	1
	　
	319
	108.50
	101.36
	7.14
	6

	下村小学
	教学楼2000平方米
	2017年
	600
	360
	主体封顶
	1
	
	　
	1
	　
	397
	110.28
	103.33
	6.95
	7

	秀峰中心幼儿园
	园舍建设1000平方米
	2017年
	300
	180
	主体封顶
	1
	
	　
	1
	　
	242
	134.44
	122.78
	11.66
	3

	后时幼儿园
	园舍建设3200平方米
	2017年
	960
	576
	主体封顶
	1
	　
	　
	1
	　
	906
	157.29
	146.01
	11.28
	4


（以上数据由县教育局提供）
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