附件2
公办村卫生所标准化建设进度表
	序号
	建设项目
	计划总投资
（万元）
	当月完
成投资
（万元）
	今年累计完成投资（万元）
	项目进展情况
	开工时间
	竣工时间

	
	
	
	
	
	未开工
（打√）
	已开工
（打√）
	未完工的请写明详细进度
	已完工
（打√）
	
	

	1
	芦溪镇秀芦村卫生室
	5
	4
	5
	　
	√
	资金投入100%，完成室外硬化、室内装饰，其它正在施工中。
	　
	2017.03.02
	2017.11.30

	2
	坂仔镇山边村卫生所
	10
	26
	32
	　
	√
	资金投入320%，已完成建设业务用房面积118㎡，具备6室分开，设置处置室、中医科室，公共卫生室；基本医疗、急救设备已配齐。未实施医保定点、个人养老保险未落。 
	　
	2017.02.27
	2017.11.30

	3
	文峰镇龙山村卫生所
	10
	3.3
	3.8
	　
	√
	资金投入38%，正在室内建设中。
	　
	2017.03.01
	2017.11.30

	4
	秀峰乡三联村卫生所
	6
	5
	5
	
	√
	资金投入83.33%，完成选址,已进入前期建设中。
	　
	2017.03.05
	2017.11.30

	5
	安厚镇下新楼村卫生所
	6
	0.5
	3.5
	　
	√
	资金投入完成41.67%，药房、诊疗室，治疗室装修，公共卫生室正在装修中。
	　
	2017.02.27
	2017.11.30

	6
	大溪镇店前村卫生所
	10
	19
	22
	　
	√
	资金投入220%，已落实建设、基本医疗设备、办公实施配备和开通网络等项目。
	　
	2017.03.01
	2017.11.30

	7
	长乐乡联胜村卫生所
	10
	3
	6
	　
	√
	资金投入60%完成土建装饰工程、三室分开设置
	　
	2017.03.02
	2017.11.30

	8
	五寨乡优美村卫生所
	10
	5.6
	5.6
	　
	√
	资金投入56%，完成药房、诊疗室、治疗室、公共卫生室四室分开，建设中。
	　
	2017.03.09
	2017.11.30

	9
	南胜镇云后村卫生所
	5
	20
	22
	　
	√
	资金投入440%，已完成建设业务用房面积80㎡以上，具备室四室分开；基本医疗、急救设备已配齐；财务未执行、乡医养老保险未落、医保定点未实施。
	　
	2017.02.26
	2017.11.30

	10
	山格镇隆庆村卫生所
	15
	10
	15
	　
	√
	资金投入150%，业务用房改建面积92.04㎡，完成药房、诊疗室、治疗室、公共卫生室四室分开建设，其他正在进行中。
	　
	2017.03.01
	2017.11.30

	11
	国强乡古爽村卫生室
	10
	1
	4
	　
	√
	资金投入40%，完成室内外装饰和三室分开，建设中。
	　
	2017.03.02
	2017.11.30

	12
	九峰镇九峰村卫生所
	7
	8
	10
	　
	√
	资金投入142.86%，室内装修阶段。
	　
	2017.03.03
	2017.11.30

	13
	霞寨镇高寨村卫生所
	5.8
	1.65
	4.65
	　
	√
	资金投入80.17%，完成室内装饰，三室分开
	　
	2017.03.06
	2017.11.30

	14
	崎嶺乡南湖村卫生所
	5
	1.2
	2
	　
	√
	资金投入40%，正在施工中。
	　
	2017.03.05
	2017.11.30

	15
	小溪镇南寨村卫生所
	10
	7
	7
	　
	√
	资金投入70%，已完成吊顶，铺砖，墙面粉刷，线路铺设，医疗设备采购
	　
	2017.03.25
	2017.11.30

	15
	合  计
	124.8
	115.25
	147.55
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