
附件

1-4月份“现代服务业竞赛项目”主要指标进展情况

	序号
	项目

属地
	项目名称
	总投资

（万元） 
	2017年度计划投资

（万元）
	当月投资额

（万元）
	年初至报告期累计完成投资额

（万元）
	累计完成占计划

（﹪）
	位置排名
	年初至报告期项目进度

	1
	大溪镇
	平和县大溪镇威豪生态农庄建设项目
	4500 
	2000 
	300
	1230
	61.5
	1
	新种桃花、樱花等花卉2000余株，入园大门建设完成60%，餐厅、民宿外墙装修已完成。

	2
	九峰镇
	印象半径旅游综合开发
	1700
	1200
	255
	710
	59.17
	2
	已完成游客服务中心综合楼建设，目前进入装修阶段

	3
	霞寨镇
	平和九龙江高峰生态谷
	100000 
	30000 
	6400 
	15600 
	52
	3
	正在游客服务中心的箱涵及土石方工程施工

	4
	南胜镇
	南胜田坑生态养生园区
	2500 
	1500 
	298
	713
	47.53
	4
	完成征地20亩，已建成停车场2个、凉亭2个、卫生公厕3个、1.5公里浪漫花街；完成瓷文化养生公园建设。

	5
	长乐乡
	长乐乡休闲农业观光产业带项目
	10000 
	3500 
	501
	1643
	46.94
	5
	建成建南休闲公园；滨河步道、污水处理正着手招投标；建成百香果60亩、荷鳅塘50亩；沿河休闲观光区完成征地。

	6
	小溪镇
	平和英才尚层商业中心
	120000
	50000
	9800 
	22800 
	45.6
	6
	1、4、5#楼主体封顶,一期电房主体施工

	7
	安厚镇
	远荣丛林生态旅游项目
	8000 
	3000 
	521
	1301
	43.37
	7
	完成项目租地、已在做项目规划设计，已完成8公里丛林基础道路路坯建设，种植樱花、杜鹃、紫色玉兰、四季茶花、茶花等名贵观赏花卉。

	8
	山格镇
	山格镇电商园
	3000 
	1000 
	115
	413
	41.3
	8
	完成电商园大楼启用，农村淘宝和中国网库电商入住

	9
	崎岭乡
	崎岭溪头休闲观光茶园
	1500 
	1000 
	50
	400
	40
	9
	完成水尾旅游接待中心1座、亲水公园1个；完成古坎茶园主干道硬化、标准化茶叶加工厂建设、茶园水利建设；路灯建设招投标中。

	10
	五寨乡
	五寨乡旅游度假村项目
	5000 
	1500 
	200
	600
	40
	9
	拓宽旅游道路3.1公里，克拉克瓷展示中心装修完成，鲜果园道路正在施工中，游客服务中心正在改造中。

	11
	秀峰乡
	平和秀峰乡福塘太极村生态旅游项目
	3500 
	1100 
	90
	420
	38.18
	11
	南山旧桥已完工、村主干道拓宽已完工、危桥及塘背科公园正在建设中、仙溪环境景观综合整治已完成部分,村主干道两个公厕准备施工，古驿道街区古民居修缮。

	12
	国强乡
	国强乡花山溪旅游综合开发
	4500
	4500
	400
	1700
	37.78
	12
	已完成全部征地任务及走水尫观景台建设，正在进行上下桃花岛建设、延滨漫步道3公里建设。

	13
	芦溪镇
	绳武楼旅游开发
	5000 
	3000 
	328
	1104
	36.8
	13
	正在完善游客接待中心及停车场周边环境基础设施建设,进行栈道路灯建设。

	14
	文峰镇
	漳州市山都木客餐饮服务有限公司旅游开发项目
	4700 
	4700 
	500
	1700
	36.17
	14
	山都木客原始酿酒坊调试中，火龙果完工。

	15
	小溪镇
	漳州市海亮物流
	5000
	1500 
	190
	540
	36
	15
	完成项目征地、去青、填土方工作,围墙基础开挖。

	16
	工业

园区
	平和黄井商业城
	60000 
	20000 
	1700
	6700
	33.5
	16
	已完成7、8、14#楼建设，1、2#号楼准备开工

	17
	坂仔镇
	林语堂“鱼形广场”旅游休闲项目
	2200 
	2200 
	30
	30
	1.36
	17
	完成高差1米的土方回填及整体场地整平；鱼池开挖。


（以上数据由县发改局提供）
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