附件1
1-5月工业园区建设竞赛进展情况
	县（市、区）
	园区名称
	固定资产投资情况
	当年新建和在建工业项目情况
	园区规划编制情况
	公共服务平台、邻里中心以及以及水、电、路、管网等基础设施配套情况

	
	
	1-5月完成固定资产投资（万元）
	比增%
	年度固定资产投资计划
（万元）
	占年度计划%
	总项目数（个）
	总投资（万元）
	年度计划投资
（万元）
	1-5月完成投资（万元）
	占年度计划%
	比增%
	
	

	平和县
	福建平和工业园区
	146732
	10.08
	385000
	38.11%
	19
	298438
	162000
	140073 
	86.46%
	12.06
	已完成园区控制性规划及西蝉木业产业园控制性规划
	完成党群信息及科技人才公共服务平台招投标工作，完成工业大道1.2公里含水电、污水管网建设。




