附件1

中小学幼儿园建设进度表
	项目名称
	项目建设内容及规模
	建设年限
	项目总投资
(万元)
	2017年计划投资
(万元)
	目标任务
	进展情况
	完成投资
	本月占规划资金投入的%
	上月占规划资金投入的%
	本次进展率%
	进展
位次
排序

	
	
	
	
	
	
	项目数合计(个)
	前期工作(个)
	基础动工(个)
	主体在建封项装修(个)
	竣工(个)
	
	
	
	
	

	　合计
	　
	　
	2940
	1764
	　
	7
	0
	1　
	6
	　
	1557
	88.27 
	69.28
	18.99 
	　

	平和县安厚农场小学
	教学综合楼550平方米
	2017年
	110
	66
	主体封顶
	1
	
	　
	1
	　
	49
	74.24
	56.06
	18.18 
	6

	平和县莲塘小学
	教学综合楼1200平方米
	2017年
	240
	144
	主体封顶
	1
	
	　
	1
	　
	106
	73.61
	52.78 
	20.83 
	3

	平和县山口小学
	教学综合楼1200平方米
	2017年
	240
	144
	主体封顶
	1
	
	　
	1
	　
	102
	70.83
	51.39 
	19.44 
	5

	平和第二中学
	学生宿舍楼2450平方米
	2017年
	490
	294
	主体封顶
	1
	
	1　
	
	　
	169
	57.48 
	41.84
	15.64 
	7

	平和县下村小学
	教学楼2000平方米
	2017年
	400
	240
	主体封顶
	1
	
	　
	1
	　
	264
	73.33 
	49.17 
	24.16
	1

	平和县秀峰中心幼儿园
	园舍建设1000平方米
	2017年
	300
	180
	主体封顶
	1
	
	　
	1
	　
	154
	85.56
	63.89 
	21.67 
	2

	平和县后时幼儿园
	园舍建设3200平方米
	2017年
	960
	576
	主体封顶
	1
	　
	　
	1
	　
	713
	123.78 
	103.47
	20.31 
	4


（以上数据由县教育局提供）
