附件2

公办村卫生所标准化建设进度表
	乡镇名称
	任务数 家
	以 示 范 性 公 办 村 卫 生 所 标 准 化 建 设 参 赛 单 位 计

	
	
	业务用房性质
	开  工（家）
	完  工（家）
	投  资（万元）
	七统一管理（家）
	开通医保终端（家）
	开展医疗
公卫服务
（家）
	用房面积达标
（家）
	三室布局合理
（家）
	配齐19
种设备
（家）
	配备合格村医
（家）
	参加养老保险
（家）

	
	
	村委会
	租赁
	已完成
	%
	已验收
	%
	计划数
	完成数
	%
	已验收
	%
	已验收
	%
	已验收
	%
	已验收
	%
	已验收
	%
	已验收
	%
	已验收
	%
	已验收
	%

	
	
	
	
	村委会
	租赁
	
	村委会
	租赁
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	14
	14
	
	14
	
	100
	14
	
	100
	114.8
	221.5
	192.94
	0
	
	0
	
	14
	100
	14
	100
	14
	100
	12
	85.7
	
	
	
	

	山格
	1
	1
	
	1
	
	100
	1
	
	100
	15
	25
	166.67
	0
	
	0
	
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	
	
	
	

	文峰
	1
	1
	
	1
	
	100
	1
	
	100
	10
	11.3
	113
	0
	
	0
	
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	
	
	
	
	
	

	南胜
	1
	1
	
	1
	
	100
	1
	
	100
	5
	22
	440
	0
	
	0
	
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	
	
	
	

	坂仔
	1
	1
	
	1
	
	100
	1
	
	100
	10
	42
	420
	0
	
	0
	
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	
	
	
	

	安厚
	1
	1
	
	1
	
	100
	1
	
	100
	6
	6
	100
	0
	
	0
	
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	
	
	
	

	大溪
	1
	1
	
	1
	
	100
	1
	
	100
	10
	22
	220
	0
	
	0
	
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	
	
	
	

	霞寨
	1
	1
	
	1
	
	100
	1
	
	100
	5.8
	7.8
	134.5
	0
	
	0
	
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	
	
	
	

	九峰
	1
	1
	
	1
	
	100
	1
	
	100
	7
	16.5
	157.14
	0
	
	0
	
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	
	
	
	

	芦溪
	1
	1
	
	1
	
	100
	1
	
	100
	5
	9
	180
	0
	
	0
	
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	
	
	
	
	
	

	五寨
	1
	1
	
	1
	
	100
	1
	
	100
	10
	10.9
	121.11
	0
	
	0
	
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	
	
	
	

	国强
	1
	1
	
	1
	
	100
	1
	
	100
	10
	10
	100
	0
	
	0
	
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	
	
	
	

	崎岭
	1
	1
	
	1
	
	100
	1
	
	100
	5
	11
	220
	0
	
	0
	
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	
	
	
	

	长乐
	1
	1
	
	1
	
	100
	1
	
	100
	10
	17
	170
	0
	
	0
	
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	
	
	
	

	秀峰
	1
	1
	
	1
	
	100
	1
	
	100
	6
	11
	183.33
	0
	
	0
	
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	
	
	
	


（以上数据由县卫计局提供）
