附件1
中小学幼儿园建设进度表
	项目名称
	项目建设内容及规模
	建设年限
	项目总投资
(万元)
	2017年计划投资
(万元)
	目标任务
	进展情况
	完成投资
	本月占规划资金投入的%
	上月占规划资金投入的%
	本次进展率%
	进展
位次
排序

	
	
	
	
	
	
	项目数合计(个)
	前期工作(个)
	基础动工(个)
	主体在建封项装修(个)
	竣工(个)
	
	
	
	
	

	　合计
	　
	　
	2940
	1764
	　
	7
	0
	　
	6
	　
	1949
	108.64
	88.27 
	18.99 
	　

	平和县安厚农场小学
	教学综合楼550平方米
	2017年
	110
	66
	主体封顶
	1
	
	　
	1
	　
	72
	109.09
	74.24
	34.85
	1

	平和县莲塘小学
	教学综合楼1200平方米
	2017年
	240
	144
	主体封顶
	1
	
	　
	1
	　
	141
	97.92
	73.61
	24.31
	6

	平和县山口小学
	教学综合楼1200平方米
	2017年
	240
	144
	主体封顶
	1
	
	　
	1
	　
	139
	96.53
	70.83
	25.69
	5

	平和第二中学
	学生宿舍楼2450平方米
	2017年
	490
	294
	主体封顶
	1
	
	　
	1
	　
	253
	86.05
	57.48 
	28.57
	4

	平和县下村小学
	教学楼2000平方米
	2017年
	400
	240
	主体封顶
	1
	
	　
	1
	　
	335
	139.58
	73.33 
	29.58
	2

	平和县秀峰中心幼儿园
	园舍建设1000平方米
	2017年
	300
	180
	主体封顶
	1
	
	　
	1
	　
	207
	115
	85.56
	29.44
	3

	平和县后时幼儿园
	园舍建设3200平方米
	2017年
	960
	576
	主体封顶
	1
	　
	　
	1
	　
	802
	139.23
	123.78 
	15.45
	7


（以上数据由县教育局提供）
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