附件

1-8月提升景区环境推进情况表

	序号
	项目名称
	主要建设内容
	项目所在地
	总投资
(万元)
	已完成投资
(万元)
	投资占比
(%)
	责任单位
	形象进度

	1
	三平景区提升工程
	1.三平寺塔殿保护修缮工程；2.三平祖师文化园西侧滑坡加固修缮工程。
	三平风景区
	200
	24
	12.00%
	平和县三平风景区管理委员会
	三平寺塔殿保护修缮工程和三平祖师文化园西侧滑坡加固修缮工程已开始施工。

	2
	平和县高峰生态谷游客服务中心旅游厕所建设项目
	新建A级旅游厕所
	霞寨镇官峰村高峰生态谷游客服务中心
	35
	4
	11.40%
	漳州九龙江阳明投资有限公司
	完成基础垫层，基础钢筋安

	3
	平和县高峰生态谷茶海大道旅游厕所建设项目
	新建A级旅游厕所
	霞寨镇官峰村
	10
	1.5
	15.00%
	漳州九龙江阳明投资有限公司
	完成基础、主体结构钢筋安装

	4
	平和县五寨乡埔坪村旅游厕所建设项目
	新建A级旅游厕所
	五寨乡埔坪村雾峰林氏大宗东侧100米
	12
	12.8
	106.70%
	五寨乡埔坪村委会
	完成建设并投入使用

	5
	平和县芦洲茶驿旅游厕所建设项目
	新建A级旅游厕所
	芦溪镇蕉路村
	30
	20
	66.70%
	福建绳武楼旅游投资有限公司
	正在基础施工

	6
	平和县印象半径旅游厕所建设项目
	新建A级旅游厕所
	九峰镇澄溪村半径组18号
	15
	2
	13.33%
	漳州印象大芹山旅游发展有限公司
	完成征地、赔青，正在土地平整，修建地基


 (以上数据由县旅游局提供)





