附件

1-8月公共配套项目竞赛进展情况表

	总序
	分序
	项目名称
	项目内容及规模
	新建或续建项目
	总投资(万元)
	年计划完成投资   
	本月完成投资（万元）
	累计完成投资（万元）
	完成年度计划（%）
	2017年计划形象进度
	目前形象进度

	一、道路基础设施配套

	1.城市道路与桥梁建设

	1
	1
	高南至溪州白改黑道路工程
	长3200米，宽35米道路白改黑。包括道路沥青铺设、路灯改造、人行道、非机动车道改造。
	新建
	4500
	4500
	1000
	2630
	86.67 
	完工
	施工2.3公里

	2
	2
	迎宾路道路改造工程
	全长7112.737米，横断面为35米的50Km/h的二级公路兼城市主干路（机动车道22m，双向六车道）。
	新建
	26000
	12000
	1500
	4000
	67.50 
	完成50%
	施工2.0公里

	3
	3
	平和县城北区路网工程
	北环路一期、阳光路、奇兰路延伸、阳明路延伸道路工程
	新建
	21400
	2000
	50
	2100
	70.00 
	完成奇兰路延伸段、阳明路延伸段道路
	施工1.0公里

	4
	4
	东环路一期
	长1520米，宽45米
	新建
	5000
	5000
	50
	6480
	52.60 
	完工
	开工建设

	5
	5
	平和县城正兴大道路面改造工程
	长6363，道路红线宽度40米
	新建
	30000
	5000
	1000
	3500
	80.00 
	完成前期工作
	正在进行前期工作

	6
	6
	坑里路
	坑里路长480米，横断面26米
	新建
	3000
	3000
	200
	3630
	70.00 
	完工
	施工0.2公里

	7
	7
	平和工业园区工业大道
	建设三级水泥公路、双向四车道长4.5公里
	新建
	15000
	10000
	300
	820
	64.80 
	完成1.2公里及桥梁建设
	完成0.5公里

	8
	8
	平和县灵通风景区旅游配套设施
	新建长5.6公里灵通岩景区至大溪镇公路，游客接待中心。
	续建
	12000
	5000
	100
	820
	70.00 
	完工
	已完成2.2公里

	9
	9
	平和县五寨至观音亭公路
	三级公路，路线长5.2公里
	新建
	11000
	5000
	20
	330
	72.60 
	完成项目征地赔青及道路路基施工
	已完成1.5公里

	10
	10
	高东路道路工程
	长500米，宽26米。（含征地、拆迁、安置）
	续建
	2000
	1000
	10
	570
	82.00 
	完工
	已施工400米

	11
	11
	文锦路道路工程
	长500米，宽26米。（含征地、拆迁、安置）
	续建
	2000
	1000
	10
	230
	82.00 
	完工
	已施工400米

	12
	12
	新南大桥
	长400米，宽35米，
	新建
	8500
	500
	10
	185
	66.00 
	完成前期工作
	正在进行前期工作

	13
	13
	和平路延伸段道路
	长500米，宽26米。（含征地、拆迁、安置）
	新建
	800
	800
	10
	200
	71.25 
	完工
	已施工300米

	14
	14
	平寨路口至洪濑口路灯工程
	长约3公里
	新建
	500
	500
	50
	2630
	46.00 
	完工
	正在进行前期工作

	15
	15
	平和县灵通桥维修加固
	桥长128米，宽6.4米
	新建
	300
	300
	10
	4000
	61.67 
	完工
	正在审查施工图

	16
	16
	银河路人行道（东风桥至南山桥
	长度约560米，宽4.5米
	新建
	200
	200
	130
	2100
	100.00 
	完工
	完工

	小计
	
	
	
	142200
	55800
	4450
	38895
	69.7
	
	

	2.城市公共停车设施配套

	17
	17
	县城公共停车场设施项目
	新增停车位600个，占地50亩。
	新建
	2500
	2500
	100
	1445
	57.80 
	完工
	完成350个

	3.城市公共自行车配套

	18
	18
	县城公共自行车项目
	新增自行车100辆。
	新建
	300
	300
	10
	300
	100.00 
	完工
	完工

	合计
	
	
	
	145000
	58600
	4560
	40640
	69.35 
	
	

	二、市政管线设施配套

	1.城市雨水管道配套

	19
	1
	县城雨水管网工程
	新建雨水管道长10公里
	新建
	1500
	1500
	110
	1510
	100.67 
	完工
	完工

	2.城市污水管道配套

	20
	2
	县城污水处理厂配套管网工程
	新建污水管道长4公里
	新建
	900
	900
	0
	980
	108.89 
	完工
	完工

	21
	3
	县城第二污水厂配套管网工程
	新建污水管道长6公里
	新建
	1300
	1300
	10
	940
	72.31 
	完工
	建设5.5公里

	小计
	
	
	
	2200
	2200
	10
	1920
	87.27 
	
	

	3.城市供水管道配套

	22
	4
	县城供水管网工程
	新建供水管道长8公里
	新建
	1600
	1600
	500
	1625
	101.56 
	完工
	完工

	4.城市燃气管道配套

	23
	5
	黄井至县城中压燃气管道
	埋设市政中压燃气管道8公里
	续建
	8500
	3500
	50
	2750
	78.57 
	完工
	已完成7.5公里

	合计
	
	
	
	13800
	8800
	450
	7135
	81.08 
	
	

	三、环境基础设施配套

	1.城乡污水处理设施

	24
	1
	平和县污水处理厂二期扩建
	日处理能力2万吨扩建至4万吨
	续建
	7000
	5000
	100
	2950
	59.00 
	完工
	正在进行施工图审查

	25
	2
	崎岭乡污水处理设施
	污水处理设施1座，管道3公里
	新建
	3000
	2500
	350
	2160
	86.40 
	竣工投产
	正在进行场地三通一平

	26
	3
	长乐乡污水处理设施
	污水处理设施1座，铺设污水管道3公里
	新建
	3000
	3000
	320
	2120
	70.67 
	竣工投产
	正在进行场地三通一平

	小计
	
	
	
	13000
	10500
	860
	770
	68.86
	
	

	2.城乡供水设施

	27
	4
	平和县自来水改造工程
	设计日供水4万吨，配套管网57.6Km
	新建
	14000
	6768
	200
	7830
	116%
	完成前期工作
	完工

	28
	5
	平和县城第二水源工程
	纳入漳州市第二水源工程计划，近期日供水规模5万吨，远期供水规模10万吨
	续建
	40000
	1000
	10
	410
	41.00 
	完成项目可研报告等前期工作
	正在对接市第二水源

	小计
	
	
	
	54000
	7768
	210
	8240
	106.08
	
	

	3.城乡生活垃圾处理设施

	29
	6
	高南垃圾转运站
	总用地面积3501.4平方米
	新建
	600
	600
	50
	230
	38.33 
	完工
	正在进行设计

	4.城市黑臭水体治理

	30
	7
	县城黑臭水体整治工程
	整治县城北环路、阳明路内涝点整治
	新建
	400
	400
	0
	650
	162.50 
	完工
	完工

	合计
	
	
	
	68000
	19268
	2040
	15320
	79.51 
	
	

	四、园林绿化提升配套

	1.绿道网建设

	31
	1
	河滨南路绿道
	建设绿道1公里
	新建
	600
	600
	0
	600
	100.00 
	完成1公里绿道
	完工

	32
	2
	迎宾大道绿道
	建设绿道10公里
	新建
	1500
	1500
	100
	550
	36.67 
	完成5公里绿道
	完成3.5公里

	33
	3
	西环路绿道
	建设绿道2公里
	新建
	1000
	1000
	350
	1030
	103.00 
	完成2公里绿道建设
	完工

	34
	4
	正兴大道绿道
	建设绿道3公里
	新建
	1500
	1500
	400
	1510
	100.67 
	完成3公里绿道建设
	完工

	小计
	
	
	
	4600
	4600
	850
	3690
	80.22 
	
	

	2.城市园林绿化（新增公园绿地面积100亩以上，建成花海面积100亩以上（含改造），建成水域面积100亩以上湿地公园）

	35
	5
	江滨公园景观工程
	新建城市公园7公顷
	续建
	4000
	2500
	0
	2600
	104.00 
	完工
	完工

	36
	6
	驯水湿地公园
	占地约900亩
	新建
	12280
	4000
	100
	2200
	55.00 
	完成前期工作
	完成方案评审

	37
	7
	江滨公园片林
	新增城市片林15亩
	续建
	5000
	2000
	0
	2000
	100.00 
	完工
	完工

	38
	8
	安厚公园片林
	新增片林3.7公顷
	续建
	3000
	2000
	0
	2000
	100.00 
	完工
	完工

	39
	9
	西环路绿化提升改造
	绿化总长8.5公里，面积1.7万平方米
	新建
	80
	80
	10
	55
	68.75 
	完工
	已完成5公里,1万平方米

	40
	10
	县城区绿化补充及整治
	补植面积2800平方米，补植行道树250棵
	新建
	40
	40
	10
	40
	100.00 
	完工
	完工

	41
	11
	公园绿地改造提升
	对县城既有公园绿地退化裸露情况进行改造提升，提升面积约5000平方米
	新建
	50
	50
	12
	52
	104.00 
	完工
	完工

	42
	12
	天河路公园
	占地约43650平方米
	新建
	5000
	1500
	50
	900
	60.00 
	完成30%
	正在进行前期工作

	43
	13
	阳明公园花海
	占地12公顷，建设阳明公园花海
	新建
	600
	600
	0
	600
	100.00 
	完工
	完工

	小计
	
	
	
	30050
	12770
	182
	10447
	81.81 
	
	

	合计
	
	
	
	34650
	17370
	1032
	14137
	81.39 
	
	

	总计
	
	
	
	261450
	104038
	7292
	78932
	75.87 
	
	


   （以上数据由县建设局提供）




