附件2
公办村卫生所标准化建设进度表
	乡镇名称
	任务数 家
	以 示 范 性 公 办 村 卫 生 所 标 准 化 建 设 参 赛 单 位 计

	
	
	业务用房性质
	开  工（家）
	完  工（家）
	投  资（万元）
	七统一管理（家）
	开通医保终端（家）
	开展医疗
公卫服务
（家）
	用房面积达标
（家）
	三室布局合理
（家）
	配齐19
种设备
（家）
	配备合格村医
（家）
	参加养老保险
（家）

	
	
	村委会
	租赁
	已完成
	%
	已验收
	%
	计划数
	完成数
	%
	已验收
	%
	已验收
	%
	已验收
	%
	已验收
	%
	已验收
	%
	已验收
	%
	已验收
	%
	已验收
	%

	
	
	
	
	村委会
	租赁
	
	村委会
	租赁
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	14
	14
	
	14
	
	100
	14
	
	100
	114.8
	258.63
	225.29
	14
	1000
	
	
	14
	100
	14
	100
	14
	100
	14
	100
	14
	100
	
	

	山格
	1
	1
	
	1
	
	100
	1
	
	100
	15
	25
	166.67
	1
	100
	
	
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	
	

	文峰
	1
	1
	
	1
	
	100
	1
	
	100
	10
	17
	170
	1
	100
	
	
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	
	

	南胜
	1
	1
	
	1
	
	100
	1
	
	100
	5
	22
	440
	1
	100
	
	
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	
	

	坂仔
	1
	1
	
	1
	
	100
	1
	
	100
	10
	42
	420
	1
	100
	
	
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	
	

	安厚
	1
	1
	
	1
	
	100
	1
	
	100
	6
	15
	250
	1
	100
	
	
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	
	

	大溪
	1
	1
	
	1
	
	100
	1
	
	100
	10
	22
	220
	1
	100
	
	
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	
	

	霞寨
	1
	1
	
	1
	
	100
	1
	
	100
	5.8
	9.329
	161
	1
	100
	
	
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	
	

	九峰
	1
	1
	
	1
	
	100
	1
	
	100
	7
	16.5
	235.71
	1
	100
	
	
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	
	

	芦溪
	1
	1
	
	1
	
	100
	1
	
	100
	5
	15
	300
	1
	100
	
	
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	
	

	五寨
	1
	1
	
	1
	
	100
	1
	
	100
	10
	16.6
	166
	1
	100
	
	
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	
	

	国强
	1
	1
	
	1
	
	100
	1
	
	100
	10
	15.2
	152
	1
	100
	
	
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	
	

	崎岭
	1
	1
	
	1
	
	100
	1
	
	100
	5
	11
	220
	1
	100
	
	
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	
	

	长乐
	1
	1
	
	1
	
	100
	1
	
	100
	10
	17
	170
	1
	100
	
	
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	
	

	秀峰
	1
	1
	
	1
	
	100
	1
	
	100
	6
	15
	250
	1
	100
	
	
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	
	


（以上数据由县卫计局提供）
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