
附件2

1-9月富美乡村和环境整治村评比进展情况通报表

	乡镇
	拆除废弃建筑
	硬化道路
	垃圾处理
	污水治理
	立面

整治
	村庄绿化
	生态

保护
	计

划
投
资
	本

月
投
资
	累

计
投
资
	占计划投资％

	
	废旧建筑、猪圈、禽舍、旱厕等面积（㎡）
	村道硬化长度
（m）
	村道硬化面积（㎡）
	垃圾收集池（个）
	垃圾处理场建设转运站，填埋场
	新建治污
管网（m）
	新建

治污
设施
	裸房整治（㎡）
	新增

绿化
面积
（㎡）
	新植树木（株）
	化肥、农药减量
面积（亩）
	
	
	
	

	文峰镇
	5655
	2400
	8400
	42
	3
	1228
	3
	1860
	6800
	2450
	10000
	1200
	200
	1320
	110

	山格镇
	2670
	800
	1200
	8
	0
	200
	61
	1200
	1950
	60
	2600
	262
	21
	230
	87.8

	小溪镇
	500
	400
	1200
	5
	0
	300
	
	250
	300
	120
	2000
	1060
	102
	766
	72.3

	南胜镇
	1950
	2500
	8750
	7
	5
	350
	1
	1450
	4150
	650
	5520
	540
	25
	415
	76.9

	五寨乡
	815
	100
	350
	
	
	
	
	108
	150
	25
	
	235
	42
	195
	83

	坂仔镇
	5000
	3000
	18000
	50
	1
	8000
	1
	1000
	2000
	300
	8500
	600
	100
	550
	91.7

	国强乡
	6438
	9620
	20670
	18
	5
	1235
	9
	1836
	1138
	342
	3000
	210
	37.4
	123.4
	58.8

	安厚镇
	5005
	3700
	13800
	65
	3
	
	2
	3952
	2100
	12400
	9330
	2450
	346
	921
	38

	大溪镇
	1050
	600
	2400
	38
	1
	2200
	2
	15600
	2850
	860
	2500
	390
	60
	320
	82

	霞寨镇
	3600
	4600
	14900
	66
	1
	1300
	2
	1500
	850
	201
	14350
	400
	50
	290
	72.5

	芦溪镇
	1900
	3780
	13525
	82
	3
	1650
	158
	1300
	14600
	2295
	10.8
	1050
	20
	710
	67.6

	崎岭乡
	2650
	1610
	8035
	2
	3
	2200
	2
	840
	880
	68
	2400
	570
	50
	493
	86.5

	九峰镇
	1110
	680
	2100
	5
	3
	1500
	1
	730
	1520
	480
	200
	1132
	210
	852
	75.3

	长乐乡
	479
	3200
	11200
	15
	1
	5.5
	1
	860
	17342
	850
	420
	698
	43
	648
	92.8

	秀峰乡
	507
	1000
	3500
	2
	0
	1600
	2
	0
	2343
	586
	2011
	328
	100
	280
	85.4

	合  计
	39329
	37990
	128030
	405
	29
	21768
	245
	32486
	58973
	21687
	62841
	11125
	1406
	8113
	


注：富美乡村和环境整治村合并填报。                                            （以上数据由县建设局、农业局提供）




