附件
1-4月抓生态项目进展情况表 

	乡镇
	项目数
	年度计划投资(亿元)
	累计完成投资

（亿元）
	时序进度
（%）

	安厚镇
	6
	3.25
	1.5351
	47.11

	坂仔镇
	3
	3.1
	0.4636
	14.95

	大溪镇
	5
	3.896
	1.24
	31.83

	国强乡
	14
	2.021
	0.2441
	12.08

	九峰镇
	10
	3
	1.0831
	36.1

	芦溪镇
	7
	3.006
	1.416
	47.10

	南胜镇
	14
	2.002
	0.5754
	28.74

	崎岭乡
	6
	2.07
	0.547
	26.42


	山格镇
	14
	3
	0.6205
	20.68

	文峰镇
	7
	2.002
	0.7671
	38.31

	五寨乡
	15
	2.054
	1.3571
	66.07

	霞寨镇
	2
	3.2
	1.3301
	41.57

	小溪镇
	5
	3.05
	1.4946
	49.00

	秀峰乡
	6
	2.016
	0.2300
	11.41

	长乐乡
	13
	2.015
	0.7511
	37.28

	合计
	127
	39.682
	13.6548
	33.91


（以上数据由县环保局提供）



