附件

1-4月平和县特色小镇竞赛项目进展情况

	序号
	项目

名称
	建设内容及规模
	总投资
（万元）
	年度计划投资

（万元）
	 4月完
成投资
（万元）
	今年累计完成投资

（万元）
	时序进度

（%）
	下一步举措

	合    计
	586800
	117230
	12995
	48084
	41.02
	

	1
	平和坂仔镇

林语堂文化小镇
	建设实施北斗七星土楼群综合保护开发、天地温泉公园、等19个项目
	111000
	38500
	3860
	14018 
	36.41
	加快项目规划编制，确保顺利通过项目评审和实施建设。

	2
	平和大溪镇

威士忌风情小镇
	建设实施大芹陆宜威士忌酒业开发项目、大芹山旅游综合开发项目、大溪镇威豪生态农庄建设项目等3个项目
	240000
	44430 
	3600 
	17030 
	38.33
	加快项目规划编制，协调办理做好威士忌酒业开发项目涉及消防水池、污水处理厂建设涉及用林、用地问题；加快威豪生态农庄运动拓展区、园区绿化、亮化等扫尾建设。

	3
	平和霞寨镇

蜜柚特色小镇
	建设实施高峰生态谷、榜眼府文化区、官中润蜜柚观光园等5个项目
	235800 
	34300 
	5535 
	17036 
	49.67
	抓创建规划评审和项目实施。


（以上数据由县发改局提供）


