附件

1-4月现代服务业竞赛活动项目进展情况

	项目属地
	项目名称
	总投资
	2018年度计划投资
	当月投资额
	年初至报告期累计完成投资额
	累计完成占计划﹪
	位置排名
	年初至报告期项目进度
	存在问题及需要协调解决事项

	服务业（15个）
	175884
	64834
	12415
	28104
	43.4
	
	
	

	九峰镇
	印象半径旅游综合开发项目
	5000
	3000
	350
	2322
	77.4
	1
	完成游客服务综合楼总面积3000平方米建设及内外装修，内设餐厅、舞台、住宿、KTV及休闲吧，生态林区完成小木屋2栋、人工造浪池已征地去青及新增引水渠道和漂流路径。建设完成2500平方米停车场。开发现代休闲农庄103亩。规划完成露天森林舞台，道路硬化600米及林间石台阶1000米。完成现代农业区水土保持工程及户外运动场2000平方征地、去青。
	无

	崎岭乡
	大峰山旅游项目（一期）
	1200
	1200
	320
	910
	75.8
	2
	完成生态茶园建设、茶园道路硬化8公里、旅游伴手礼加工厂1座，接待中心一座正在建设之中。
	无

	大溪镇
	大溪镇威豪生态农庄建设项目
	15000
	10000
	2400
	6400
	64
	3
	建成集住宿、餐饮、多功能会议室、氧吧KTV等为一体的华丰山庄，配套小木屋（特色住宿）、健身游泳池、垂钓鱼塘、观景平台等设施，生态种植园种有油茶、蜜柚、百香果等几十种水果。
	生态农庄项目用地问题

	霞寨镇
	高峰生态谷
	100000
	12000
	3267
	7655
	63.8
	4
	完成600多亩茶园的茶叶采摘，正在进行制茶工艺；茶文创园、伴手礼店、茶餐厅、宿营区均已完成各项配套设施，并投入使用；已完成森林氧吧天泉漫道；完成4个旅游公厕的主体外装修，正在进行内部装修；游客接待中心的内部装修已完成20%；卧龙山房的主体建设已完成30%；柚茶观光玻璃栈道已完成桩基础，正在进行挡土墙工程。
	无

	南胜镇
	平和太极峰生态园
	6380
	6380
	3050
	3050
	47.8
	5
	建设汽车旅馆、集装箱房类民宿，鱼类观赏池、适用于老人儿童的水上项目、DIY场地和烧烤场所、高空荡秋千、索桥和运动拓展项目、游客服务中心、漂流、停车场、“红色欧寮”接待中心、峡谷探险开发、滑草场、垂钓场、旅游公厕等。
	无

	长乐乡
	长乐乡红色客家生态小镇
	5500
	5500
	610
	2210
	40.2
	6
	完成红色步行廊道；改造修缮纪念碑周边环境；重新布展纪念馆；增设厕所和景观雕塑；污水厂区建设；辣木种植观光园；美国红桃观光基地；红色休闲公园；及停车场等基础设施。
	无

	文峰镇
	山都木客休闲旅游项目
	5500
	5500
	485
	1850
	33.6
	7
	已完成建筑面积6000平方米,餐厅住宿建筑已开始建设，名优水果、蔬菜已开始种植；配套供电、给排水、道路、绿化等配套设施工程已开始动工建设。
	无

	安厚镇
	福建省平和县安厚镇蜜柚互联网双创基地
	1050
	300
	100
	100
	33.3
	8
	办公场所750平方米，电脑12台，电商技术人员12人，办公桌椅制度上墙等配套设施齐全
	无

	山格镇
	平和县山格镇蔡家堡旅游开发
	4000
	2000
	150
	620
	31
	9
	古堡修缮、道路铺设、硬化、雨水管道、污水管道铺设、绿化、亮化等
	协助申报项目

	五寨乡
	电动汽车充电桩项目
	16900
	5600
	740
	1320
	23.6
	10
	完成五寨、南胜等政府单位的充电桩土建工程及充电设备安装。
	无

	芦溪镇
	成德楼旅游开发
	5000
	3000
	207
	556
	18.6
	11
	完成道路硬化、滑索、木屋建设，进行溪边小道建设
	无

	坂仔镇
	花山溪水上娱乐园
	2358
	2358
	85
	360
	15.3
	12
	已完成项目实施方案编制，正抓紧做施工图设计；完成五中校外等部分征地工作。
	无

	国强乡
	乾岭村丰绿合作社蜜柚大棚
	2896
	2896
	346
	346
	1.9
	13
	完成前期征地等相关准备工作，正在招投标
	无

	小溪镇
	海亮物流
	2000
	2000
	225
	225
	11.3
	14
	土地完成招拍挂，开始办理建设许可
	协调办理开工许可和其它相关建设手续

	秀峰乡
	平和县秀峰乡龙岭生态旅游建设项目
	3100
	3100
	80
	180
	5.8
	15
	污水处理站建设已经完成主体建设，完成部分古廊桥周边环境整治，清水公园及漫步道建设等已完成设计。
	无


（以上数据由县发改局提供）



