附件4

2018年1-5月平和县精准扶贫档案管理进度情况表

	
项目
	精准识别档案整理
	精准帮扶档案整理
	精准脱贫档案整理
	造福工程档案整理
	稳定脱贫、小额信贷档案整理
	贫困村档案整理
	主体责任落实等其他综合材料整理
	得分

	乡镇
	进度描述
	得分
	进度描述
	得分
	进度描述
	得分
	进度描述
	得分
	进度描述
	得分
	进度描述
	得分
	进度描述
	得分
	

	安厚镇
	完成精准识别档案整理
	4
	完成精准帮扶档案整理
	4
	完成精准脱贫档案整理
	3
	完成造福工程档案整理
	2
	完成稳定脱贫、小额信贷档案整理
	2
	完成贫困村档案整理
	2
	完成精准扶贫主体责任落实等其他综合材料整理
	3
	20

	大溪镇
	完成精准识别档案整理
	4
	完成精准帮扶档案整理
	4
	完成精准脱贫档案整理
	3
	完成造福工程档案整理
	2
	完成稳定脱贫、小额信贷档案整理
	2
	完成贫困村档案整理
	2
	完成主体责任落实等其他综合材料整理
	3
	20

	山格镇
	已整理完整5个村，基本完整12个村
	3.6
	已整理完整6个村，基本完整6个村
	3.8
	已整理完整5个村，基本完整12个村
	2.8
	已全部整理完整
	2
	全部整理完成
	2
	已全部整理完成
	2
	全部整理完成
	3
	19.2

	南胜镇
	已整理完整，正查缺补漏
	3.7
	已整理完整，正查缺补漏
	3.7
	基本完成
	3
	基本完成
	2
	基本完成
	2
	基本完成
	2
	已整理完整，正查缺补漏
	2.5
	18.9

	国强乡
	已整理完成，正查缺补漏
	3.5
	已整理完成，正查缺补漏
	3.5
	基本完成
	3
	基本完成
	2
	基本完成
	2
	基本完成
	2
	已整理完成，正查缺补漏
	2.5
	18.5

	芦溪镇
	已完成
	4
	个别欠缺，已召开会议，正在补充收集中
	3
	已完成
	3
	已完成
	2
	已完成
	2
	已收集一部分，其余正在收集中
	1.5
	已完成
	3
	18.5

	秀峰乡
	已完成
	4
	已基本完成，正在查缺补漏
	3.5
	已完成
	3
	已完成
	2
	已完成
	2
	已基本完成，正在查缺补漏
	1.5
	已基本完成，正在查缺补漏
	2.5
	18.5

	坂仔镇
	已全部完成
	4
	已全部完成
	4
	已全部完成
	3
	基本完成
	1.5
	部分完成
	1
	基本完成
	1
	基本完成
	3
	17.5

	五寨乡
	100%
	4
	100%
	3
	70%
	3
	100%
	2
	100%
	2
	75%
	1
	70%
	2
	17

	文峰镇
	已全部完成
	4
	已全部完成
	4
	已全部完成
	3
	基本完成
	1.5
	部分完成
	1
	无
	0
	已全部完成
	3
	16.5

	长乐乡
	统一样式包装
	3
	在采集照片
	2
	在采集收入佐证
	2
	比较完善
	2
	比较完善
	2
	比较完善
	2
	按要求完成
	3
	16

	九峰镇
	部分相关证件复印件和照片还在收集，其余均已整理完毕
	3
	帮扶手册、相关照片、资料均还在完善
	2
	脱贫会议记录、照片、公示、主要领导签字、脱贫卡均有、脱贫佐证材料还在收集、乡镇全面核查及验收材料还需补足
	2
	已实现一户一档
	2
	小额信贷两级公示、审批表均有整理入档；稳定脱贫户会议记录、照片、公示、主要领导签字均有，确认挂钩帮扶措施跟踪未完善
	1.5
	会议记录、照片、贫困村退出申请、公示、退出名单、脱贫摘帽“五大指标完成”情况均有整理，脱贫佐证材料大部分已收集
	1.5
	均有整理
	3
	15

	霞寨镇
	整理中
	2
	整理中
	2
	整理中
	1
	整理中
	1
	整理中
	1
	整理中
	1
	完成
	3
	11

	小溪镇
	正在开展
	1
	正在开展
	1
	正在开展
	1
	完成
	2
	完成
	2
	无
	
	落实
	2
	9

	崎岭乡
	正在补缺补漏
	0.5
	正在收集
	0.5
	正在补缺补漏
	0.5
	2016年度档案整理已完成，2017年度档案整理6户完成。
	1.5
	小额信贷档案已收集，稳定脱贫档案整理正在进行
	1
	基础数据一村一标准档案本已完成
	1
	完成第一遍整理归档
	1.5
	6.5




