
附件4

2017年 1-4 月平和县扶贫长效机制创新项目进度

	排名
	乡(镇)
	项目名称
	项目    单位
	实施  

地点
	预计整合扶贫资金

（万元）
	预计增加贫困村或贫困户收入

（万元）
	项目进度
	带动贫困村、户

	
	
	
	
	
	
	
	当月整合资金  (万元)
	累计整合资金  (万元)
	累计整合资金占比%
	进展情况
	村数
	村均   增收（元）
	户数
	人数
	人均
增收    （元）
	合计  增收（元）

	1
	南胜镇
	物流仓库建设，

转租收益
	南胜村
	南胜村
	10
	5
	10
	15
	83.3%
	已完工
	1
	10000
	0
	0
	0
	10000

	
	
	入股“乡村游”项目
	南胜镇
	田坑窑
	60
	1.5
	20
	20
	
	已开工
	6
	3000
	0
	0
	0
	18000

	2
	国强乡
	白叶大棚出租项目
	白叶村
	白叶村
	100
	8
	5
	75
	75.0%
	大棚基本建设完工
	1
	0
	9
	21
	250
	4250

	3
	秀峰乡
	三联村生态种养项目
	平和县联福养殖专业合作社
	三联村
	60
	10
	0
	41.2
	68.7%
	一、林下生态蛋鸡养殖基地由村集体和21户贫困户共同出资，各占50%的股份，于2016年10月建设完成标准化蛋鸡养殖基地。该基地首批养殖蛋鸡1200羽，目前已进入产蛋期。
二、红莲子种植示范基地由村集体从贫困户手中流转抛荒土地25亩，种植经济效益高的红莲子，2017年已整理完山地，红莲子已发芽。
	1
	4800
	8
	10
	504
	5040

	4
	五寨乡
	果蔬专业

产业扶贫基地
	平和县克拉克果蔬专业合作社
	寨河村
	30
	3
	5
	15
	50.0%
	种植桑葚20亩
	1
	0
	2
	2
	2000
	4000

	5
	崎岭乡
	光伏发电
	崎岭乡
	桂竹 合溪南湖 彭溪溪头 时坡
	150
	4.5

万元/村
	28
	71
	47.3%
	桂竹村、南湖村、溪头村、彭溪村、合溪村、时坡村等6个村已全部并网发电投产。
	6
	7000
	0
	0
	0
	0

	6
	长乐乡
	产业扶贫闭环模式
	长乐乡
	农家

秀山

乐北
	360
	45
	21
	117
	32.5%
	目前农家基地二期牛棚标准化建设已经完成，两期牛棚面积共计800平方米，现存栏60头；秀山基地一期牛棚已经完成，存栏30头；乐北基地完成土地平整3000平方米，初步设计已经完成，近期将进行招投标。
	2
	6
	10
	38
	790
	150020

	排名
	乡(镇)
	项目名称
	项目单位
	实施  

地点
	预计整合扶贫资金

（万元）
	预计增加贫困村或贫困户收入（万元）
	项目进度
	带动贫困村、户

	
	
	
	
	
	
	
	当月整合资金  (万元)
	累计整合资金  (万元)
	累计整合资金占比%
	进展情况
	村数
	村均   增收（元）
	户数
	人数
	人均
增收    （元）
	合计  增收（元）

	7
	霞寨镇
	“柚见榜眼”
蜜柚观光园
	霞寨镇
钟腾村
	钟腾村
	100
	10
	10
	30
	30.0%
	正在筹划
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	芦溪镇
	芦溪镇双峰村绳武楼加油站
	蕉路村
双峰村
	蕉路村

双峰村
	120
	40
	26.1
	26.1
	21.8%
	已完成项目用地租用
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	小溪镇
	西圃生态农业开发有限公司
	小溪镇
	联光村
	100
	10
	10
	20
	20.0%
	已开始启动
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	坂仔镇
	坂仔镇自来水改造工程
	坂仔镇经济办
	坂仔镇自来水公司
	100
	12
	20
	20
	20.0%
	管线改造3.2公里,480户
	0
	0
	3
	11
	950
	10450

	11
	九峰镇
	澄溪村农业观光旅游开发
	九峰镇
	澄溪村
	60
	10
	0.5
	2
	3.3%
	已完成百香果种植基地土地平整18亩
	1
	0
	10
	23
	0
	0

	12
	安厚镇
	御龙山生态农业观光园
	漳州御龙山农林开发有限公司
	美峰村
	100
	预计1个贫困村增收2万元；预计20户贫困户每户年增收约0.3万元
	2
	2
	2.0%
	项目规划完成，进行土地平整。
	1
	0
	17
	57
	0
	0

	13
	大溪镇
	大溪镇大二村光伏发电项目
	大溪镇大二村
	大二村
	20
	2
	0
	0
	0.0%
	项目上报审批
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	文峰镇
	林下中草药材种植
	三坪村铁皮石斛专业合作社
	三坪村
	40
	4
	0
	0
	0.0%
	筹备增加投入，扩大种植规模，正在洽谈
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	15
	山格镇
	山格镇现代特色休闲农业
	山格镇
	宝丰村
	500
	30
	0
	0
	0.0%
	2月26日动工，在修建道路和大棚栅栏完善中
	0
	0
	1
	1
	500
	500

	 注：该表数据截至4月25日，因各乡镇项目内容不一，该表排名以累计整合资金占比%为依据，其中南胜镇有两个项目参赛，其得分为两个项目的综合得分。


                                                         （以上数据由县扶贫办提供）
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