
附件

	1-4月份平和县特色小镇竞赛项目进展情况

	序号
	项目

名称
	建设内容及规模
	总投资
（万元）
	年度计划投资

（万元）
	 4 月完
成投资
（万元）
	今年累计完成投资

（万元）
	时序进度

（%）
	全市

排名

（共34个）
	需要协调解决的问题
	下一步举措

	合    计
	698000 
	200500 
	36070 
	80729 
	40.3
	
	
	

	1
	平和坂仔镇林语堂文化小镇
	建设实施文博园南岸土地综合开发、闲适大道、天地文泉公园等19个项目
	238000 
	68000 
	13596 
	27353 
	40.2
	9
	需要县里协调将特色小镇竞赛投资纳入统计固投数据库。
	1.积极与上级对接，争取通过申报评审，推进创建规划，邀请有资质的规划设计单位对小镇进行整体详细规划。

2.推进项目整合，积极向上争取资金，推进配套项目建设。

3.积极对接有意向的企业以PPP模式创建特色小镇。

	2
	平和大溪镇威士忌风情小镇
	建设实施大芹陆宜威士忌酒业开发项目、大芹山旅游综合开发项目、大溪镇威豪生态农庄建设项目等3个项目
	240000
	64500
	9102
	25699
	39.8
	10
	大芹陆宜威士忌酒业开发项目林地报批省林业厅还未批复，需林业局跟踪协调。
	跟踪省林业厅，加快林地报批进度；督促各建设单位加快施工进度

	3
	平和霞寨镇蜜柚特色小镇
	建设实施高峰生态谷、榜眼府文化区、中润蜜柚观光园等5个项目
	220000
	68000
	13372
	27677
	40.7
	8
	高峰生态谷项目中的尾矿库销库事宜需要安监、环保部门牵头推进；中润蜜柚观光园项目建设用地调整需国土部门跟踪落实。
	督促各建设单位加快施工进度，确保完成第二季度建设任务。


（以上数据由县发改局提供）
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