
附件

1-5月份“现代服务业竞赛项目”主要指标进展情况
	序号
	项目属地
	项目名称
	总投资 
	2017年度计划投资
	当月投资额
	年初至报告期累计完成投资额
	累计完成占计划﹪
	位置排名
	年初至报告期项目进度
	存在问题及需要协调解决事项

	服务业（17个）
	341100 
	131700
	20196
	79490
	60.36
	　
	　
	　

	1
	坂仔镇
	柚屋茶舍
	2200
	2200
	180
	1800
	81.82
	1
	项目主体建设
	无

	2
	国强乡高坑村
	国强乡花山溪旅游综合开发
	4500
	4500
	1800
	3600
	80
	2
	已完成全部征地任务,走水尫观景台漂流码头、湖滨垂钓台、溪边亲水平台、滨水漫步道，桃花岛、滩涂岛等各项工程均已经建成。
	无

	3
	大溪镇大松村
	平和县大溪镇威豪生态农庄建设项目
	4500 
	2000 
	330
	1560
	78
	3
	新种桃花、樱花等花卉2000余株，入园大门建设已完成，餐厅、民宿外墙装修已完成，游泳池已完工，景观小庭正施工建设。
	无

	4
	九峰镇澄溪村
	印象半径旅游综合开发
	1700
	1200
	156
	866
	72.17
	4
	已完成游客服务中心综合楼建设，目前仍在装修阶段
	无

	5
	霞寨镇
	平和九龙江高峰生态谷★
	100000 
	30000 
	4800
	20400
	68
	5
	已完成高峰生态谷一期工程的水利及土石方工程、箱变空间办公区、旅游公厕、茶海大道人工湖、步道、紫藤花架景观工程、蚂蚁雕塑区，伴手礼店、茶餐厅已完成封顶、观光电瓶车已投入使用；箱变空间宿营区、抽水泵项目已进入扫尾阶段；完成735亩铁丝网护栏的安装；空中玻璃走廊进入桩基础施工，天泉道景观工程正在进行仿生栈道施工；游客接待中心已完成地基部分；旧公路站（住宿区）正在装修；完成箱变办公区周边绿化、石板铺设、300米道路硬化等配套设施；旧办公楼已拆除，地块已平整，酒店工程已进入现场施工。
	选矿厂地块要移交；尾矿坝压矿需拆除。提请国土局跟踪协调解决。

	6
	五寨乡
	五寨乡旅游健康养生产业园
	5000 
	1500 
	400
	1000
	66.67
	6
	拓宽旅游道路3.1公里，新建龙须洞道路1公里，克拉克瓷展示中心正在布展，鲜果园道路建设已完成，游客服务中心正在改造中。
	无

	7
	安厚镇马三村
	远荣丛林生态旅游项目
	8000 
	3000 
	653
	1954
	65.13
	7
	完成项目租地、买断蜜柚6820棵，完成项目规划概念性设计，完成8公里丛林基础道路路坯建设，新种植樱花、杜鹃、紫色玉兰、四季茶花、茶花等名贵观赏花卉1260株、完成宾馆用地平整工作。
	暂无

	8
	小溪镇
	平和英才尚层商业中心★
	120000
	50000
	8000
	30800
	61.6
	8
	一期1-5#全部封顶，主体外墙的砌筑，二期10#桩基，打桩40根，7#楼基础开挖，
	无

	9
	长乐乡
	长乐乡休闲农业观光产业带项目
	10000 
	3500 
	427
	2070
	59.14
	9
	建成建南休闲公园；滨河步道、污水处理正着手招投标；建成百香果60亩、荷鳅塘50亩；沿河休闲观光区完成征地。
	无

	10
	山格镇平寨村
	山格镇电商园
	3000 
	1000 
	176
	589
	58.9
	10
	完成电商园大楼启用，农村淘宝和中国网库、南方姑娘、百业联盟、菜鸟物流等电商入住
	需协调引进更多电商总部入住山格镇，厦门堃堟集团有意向入住科技孵化大楼，提请商务局跟踪落实。

	11
	南胜法华村
	南胜田坑生态养生园区
	2500 
	1500 
	146
	859
	57.27
	11
	完成征地20亩，已建成停车场2个、凉亭2个、卫生公厕3个、1.5公里浪漫花街；完成瓷文化养生公园建设；茶餐厅正在建设中。
	无

	12
	小溪镇古楼村
	漳州市海亮物流
	5000
	1500 
	270
	810
	54
	12
	完成项目征地、去青、填土方工作,围墙基础开挖。
	无

	13
	芦溪镇
	绳武楼旅游开发
	5000 
	3000 
	453
	1557
	51.9
	13
	正在完善游客接待中心及停车场周边环境基础设施建设,进行栈道路灯建设。
	无

	14
	溪头村古坎、水尾
	崎岭溪头休闲观光茶园
	1500 
	1000 
	100
	500
	50
	14
	完成水尾旅游接待中心1座、亲水公园1个；完成古坎茶园主干道硬化、标准化茶叶加工厂建设、茶园水利建设；完成观赏苗木种植。路灯建设招投标中。
	无

	15
	秀峰乡福塘村
	平和县秀峰乡福塘太极村生态旅游项目
	3500 
	1100 
	105
	525
	47.73
	15
	南山旧桥已完工、村主干道拓宽已完工、危桥及塘背科公园正在建设中，目前已完成部分、仙溪环境景观综合整治已完成部分,村主干道两个公厕已施工，古驿道街区古民居修缮正在建设中。
	无

	16
	文峰镇三坪村
	漳州市山都木客餐饮服务有限公司旅游开发项目
	4700 
	4700 
	500
	2200
	46.81
	16
	心湖已经完工，民宿，恋人谷凉亭建设中。
	无

	17
	工业园区
	平和黄井商业城
	60000 
	20000 
	1700
	8400
	42
	17
	已完成7、8、14#楼建设，1、2#号楼准备开工
	2013年11月挂牌竞得项目用地，截止目前，园区尚未完全交付净地，严重影响项目建设进度，提请工业区抓紧协调解决


备注：★为市级竞赛项目。                                                    （以上数据由县发改局提供）
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