附件2

2017年1-5月平和县造福工程扶贫搬迁建设情况进度表

	排名
	乡镇
	任务数
	已落实
	已动工

	
	
	
	
	户
	其中

	
	
	人
	其中：国定标准
	其中：省定标准
	户
	人
	落实率
	其中：
	
	已建一层
	已竣工

	
	
	
	
	
	
	
	
	国定对象
	省定对象
	户数
	动工率
	户
	人
	国定对象
	省定对象
	户
	国定对象
	省定对象

	
	
	
	
	
	
	
	
	户
	人
	户
	人
	
	
	
	
	户
	人
	户
	人
	户数
	竣工率
	户
	人
	户
	人

	1
	崎岭乡
	96
	0
	0
	51
	182
	189.6%
	24
	91
	3
	14
	42
	82.0%
	10
	37
	3
	11
	2
	5
	8
	15.0%
	0
	0
	0
	0

	2
	安厚镇
	130
	50
	0
	59
	183
	140.8%
	37
	141
	7
	25
	59
	100.0%
	17
	61
	7
	28
	0
	0
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0

	3
	霞寨镇
	254
	81
	78
	125
	318
	125.2%
	18
	58
	14
	41
	45
	55.0%
	5
	22
	0
	0
	2
	9
	5
	4.0%
	0
	0
	2
	9

	4
	长乐乡
	195
	0
	90
	57
	239
	122.6%
	2
	10
	10
	36
	22
	38.6%
	15
	56
	0
	0
	0
	0
	2
	0.0%
	0
	0
	0
	0

	5
	大溪镇
	58
	0
	20
	19
	71
	122.4%
	0
	0
	16
	59
	15
	78.9%
	6
	26
	0
	0
	4
	19
	6
	40.0%
	0
	0
	0
	0

	6
	南胜镇
	114
	75
	1
	44
	128
	112.3%
	20
	64
	8
	25
	44
	100.0%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0

	7
	坂仔镇
	131
	7
	10
	53
	131
	100.0%
	3
	7
	4
	10
	45
	85.0%
	20
	48
	1
	1
	0
	0
	15
	28.0%
	0
	0
	0
	0

	8
	五寨乡
	85
	0
	0
	34
	79
	92.9%
	9
	28
	10
	31
	21
	61.0%
	12
	40
	7
	26
	5
	14
	12
	47.0%
	7
	26
	5
	14

	9
	九峰镇
	503
	30
	88
	88
	350
	69.6%
	1
	6
	10
	39
	33
	37.5%
	4
	23
	0
	0
	0
	0
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0

	10
	小溪镇
	59
	0
	20
	9
	33
	55.9%
	2
	6
	3
	10
	7
	36.8%
	3
	15
	0
	0
	3
	13
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0

	11
	秀峰乡
	168
	0
	75
	20
	84
	50.0%
	3
	10
	10
	35
	7
	35.0%
	3
	14
	0
	0
	0
	0
	3
	15.0%
	0
	0
	1
	4

	12
	山格镇
	103
	18
	16
	15
	49
	47.6%
	7
	21
	8
	28
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0

	13
	芦溪镇
	155
	13
	27
	19
	71
	45.8%
	14
	47
	2
	10
	12
	23.8%
	2
	9
	1
	4
	0
	0
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0

	14
	文峰镇
	135
	6
	0
	6
	17
	12.6%
	0
	0
	5
	16
	3
	8.0%
	1
	5
	0
	0
	1
	5
	0
	0.0%
	0
	0
	1
	3

	15
	国强乡
	214
	15
	26
	0
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0

	
	合计
	2400
	295
	451
	599
	1935
	80.6%
	140
	489
	110
	379
	355
	59.3%
	98
	356
	19
	70
	17
	65
	51
	8.5%
	7
	26
	9
	30

	  注：该表数据截至5月31日，排名以任务落实率为依据。


