
附件4

	2017年1-5月平和县扶贫长效机制创新项目进度

	排名
	乡(镇)
	项目名称
	项目  单位
	实施   地点
	预计整合扶贫资金（万元）
	预计增加贫困村或贫困户收入（万元）
	项目进度
	带动贫困村、户

	
	
	
	
	
	
	
	当月整合资金  (万元)
	累计整合资金  (万元)
	累计整合资金占比%
	进展情况
	村数
	村均 增收（元）
	户数
	人数
	人均
增收（元）
	合计  增收（元）

	1
	南胜镇
	物流仓库建设，转租收益
	南胜村村委会
	南胜村
	10
	9
	10
	15
	100.0%
	已完工
	1
	90000
	0
	0
	0
	90000

	
	
	入股“乡村游”项目
	南胜镇人民政府
	欧寮村
	60
	1.5/个村
	60
	60
	
	已开工
	6
	10000
	0
	0
	0
	60000

	2
	国强乡
	白叶大棚出租项目
	白叶村
	白叶村
	100
	8
	5
	80
	80.0%
	大棚基本建设完工
	0
	0
	9
	21
	250
	4250

	3
	崎岭乡
	光伏发电
	崎岭乡人民政府
	桂竹、合溪、南湖、彭溪村、溪头、时坡村
	150
	4.5万元/村
	49
	120
	80.0%
	桂竹村、南湖村、溪头村、彭溪村、合溪村、时坡村等6个村已全部并网发电投产。
	6
	11000
	0
	0
	0
	0

	4
	秀峰乡
	三联村生态种养项目
	平和县联福养殖专业合作社
	三联村
	60
	10
	0
	41.2
	68.7%
	一、林下生态蛋鸡养殖基地.由村集体和21户贫困户共同出资，各占50%的股份，于2016年10月建设完成标准化蛋鸡养殖基地。该基地首批养殖蛋鸡1200羽，目前已进入产蛋期。二、红莲子种植示范基地由村集体从贫困户手中流转抛荒土地25亩，种植经济效益高的红莲子，2016年红莲子供不应求，今年已整理完山地，红莲子已开花。
	1
	3000
	6
	15
	400
	9000

	5
	五寨乡
	果蔬专业产业扶贫基地
	平和县克拉克果蔬专业合作社
	寨河村
	30
	3
	3
	18
	60.0%
	种植桑葚20亩
	1
	0
	2
	2
	3000
	6000

	6
	坂仔镇
	坂仔镇自来水改造工程
	坂仔镇
	坂仔镇
	100
	12
	37.5
	57.5
	57.5%
	管线改造5.1公里,惠及750户
	0
	0
	3
	11
	1050
	11550

	7
	安厚镇
	御龙山生态农业观光园
	漳州御龙山农林开发有限公司
	美峰村
	100
	预计1个贫困村增收2万元；20户贫困户年均增收约0.3万元
	40
	40
	40.0%
	园区道路建设
	1
	0
	17
	57
	0
	0

	8
	霞寨镇
	“柚见榜眼”蜜柚观光园
	钟腾村
	钟腾村
	100
	10
	10
	40
	40.0%
	现已明确项目红线范围，各个景点已开始布局；项目计划征迁500棵柚子，现已开始入户做工作
	1
	30000
	20
	76
	1000
	76000

	9
	长乐乡
	产业扶贫闭环模式
	长乐乡
	农家村 秀山村 乐北村
	360
	45
	25
	142
	39.4%
	目前农家基地二期牛棚标准化建设已经完成，两期牛棚面积共计800平方米，现存栏60头；秀山基地一期牛棚已经完成，存栏30头；乐北基地完成土地平整3000平方米，初步设计已完成，近期将进行招投标
	2
	60000
	11
	42
	790
	153180

	10
	文峰镇
	林下中草药材种植
	三坪村铁皮石斛专业合作社
	三坪村
	40
	4
	10
	10
	25.0%
	扩大种植规模，增加药材品种
	0
	0
	3
	5
	500
	2500

	11
	芦溪镇
	芦溪镇双峰村绳武楼加油站
	蕉路村
双峰村
	蕉路村 双峰村
	120
	40
	26.1
	26.1
	21.8%
	已完成项目用地租用
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	小溪镇
	平和县西圃生态农业开发有限公司
	小溪镇人民政府
	联光村
	100
	10
	10
	20
	20.0%
	已开始启动
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	九峰镇
	澄溪村农业观光旅游开发
	九峰镇人民政府
	澄溪村
	60
	10
	1.9
	3.9
	6.5%
	已完成百香果种植基地土地平整18亩，种植百香果2000棵
	1
	0
	10
	23
	1200
	27600

	-
	山格镇
	山格镇现代特色休闲农业
	山格镇
	宝丰村
	500
	30
	0
	0
	0.0%
	1、修完道路，流转土地17亩，搭建完绿色通道栅栏300米。2、绿色通道两边百香果苗已种好，1亩绿色蔬菜和入口广告牌施工中
	0
	0
	5
	5
	1000
	5000

	-
	大溪镇
	大溪镇大二村光伏发电项目
	大二村
	大二村
	20
	2
	0
	0
	0.0%
	项目上报审批
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	注：该表数据截至5月24日，因各乡镇项目内容不一，该表排名以累计整合资金占比%为依据，其中南胜镇有两个项目参赛，其得分为两个项目的综合得分。


（以上数据由县扶贫办提供）
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