
附件

1-6月“特色现代农业项目”主要指标进展情况
	序号
	项目   属地
	项目名称
	总投资

（万元） 
	2017年度计划投资

（万元）
	当月投资额

（万元）
	年初至报告期累计完成投资额

（万元）
	累计完成年占计划

（﹪）
	位置排名
	年初至报告期项目进度

	1
	文峰镇
	三坪村铁皮石斛专业合作社
	1500
	850
	80
	530
	62
	9
	完成原始林下修整、种植100多亩，已种植铁皮石斛、巴戟天等药材，部分铁皮石斛已投产。

	2
	山格镇
	宝丰休闲观光园
	1100
	415
	282
	433
	104
	3
	完成土地流转，示范园拱架搭设完成，绿色通道完成部分建设。

	3
	小溪镇
	柚品正无公害智慧果园示范项目
	1000
	500
	60
	310
	62
	9
	1、智慧果园及果品溯源体系建设。2、化肥农药减量标准化建设。3、蜜柚无公害化栽培。

	4
	南胜镇
	蜜柚土壤改良标准化示范园建设项目
	500
	500
	150
	350
	70
	6
	土壤完成取样检测，施用商品有机肥100吨、土壤改良菌剂80件，并施用蜜柚专用肥, 蜜柚管理房建设、机耕路、坡改梯、蓄水池、三级配药池等建设完备。

	5
	五寨乡
	智慧+生态蜜柚果园标准化建设
	2000
	800
	56
	466
	58
	11
	施用稳果肥，继续植草覆盖，施用蜜柚定果肥，实施病虫害绿色防控技术，开始启动智慧果园建设工作，开始套袋进一步完善配套设施。

	6
	坂仔镇
	天利植牧场琯溪蜜柚生态标准园建设
	650
	650
	115
	615
	95
	4
	已建设完成900平方米的展厅四个，完成道路硬化面积4000平方米，投入15万铺设监控网络。

	7
	国强乡
	国强乡乾岭村有机蜜柚产销创意产业园项目
	1200
	1000
	80
	370
	37
	16
	完成智慧生态有机柚园的3公里道路等基础设施建设。

	8
	安厚镇
	御龙山生态农业旅游休闲观光园
	3000
	1000
	240
	450
	45
	15
	完成整体规划,土地平整及部分道路硬化、开山完毕，150亩桑葚种植基地土地平整完成。

	9
	大溪镇
	大溪镇威豪生态农业建设项目
	4500
	615
	100
	1100 
	179
	1
	游客中心楼建设完成、道路硬化完成、游泳池建设完成、千亩油茶园水土流失建设中、3座凉亭建好。

	10
	霞寨镇

★
	九龙江高峰生态谷
	100000
	5700
	2690
	9086
	159.4
	2
	已完成高峰生态谷一期工程的水利及土石方工程、箱变空间办公区、旅游公厕、茶海大道人工湖、步道、紫藤花架景观工程、蚂蚁雕塑区、伴手礼店、茶餐厅，观光电瓶车已投入使用；箱变空间宿营区、抽水泵项目已进入扫尾阶段；完成735亩铁丝网护栏的安装；空中玻璃走廊进入桩基础施工，天泉道景观工程正在施工；游客接待中心已完成地基部分；旧公路站（住宿区）正在装修；完成箱变办公区周边绿化、石板铺设、300米道路硬化等配套设施；旧办公楼已拆除，地块已平整；酒店工程已进入现场施工；完成景区内园林景观绿化，综合商务房已完成设计勘探，卧龙山房已完成设计等。

	11
	
	蜜柚互联网+自动化加工项目
	5000
	1814
	80
	903
	50.2
	14
	土地征地完成，围墙搭建完成。中英文官网基本完成，“柚海智谷-众创空间”基本完成建设，组织入驻企业注册报名参加“中国创新创业大赛”。

	12
	
	蜜柚土壤改良标准化示范园建设项目
	500
	500
	80
	340
	68
	7
	完成草种播种，标准园管理完成65%，实施果园留草，土壤取样检测完成，施用有机肥、蜜柚专用肥。

	13
	芦溪镇
	沃橘生态标准园建设
	800
	610
	43
	322
	53
	13
	种植沃橘和春见柑橘项目占地500亩（35000余棵），完成果园药池、水池、道路铺设等基础设施建设。

	14
	崎岭乡
	内山农家茶园标准化建设与互联网+
	530
	530
	70
	428
	81
	5
	新种植茶园100亩，已完成2公里道路硬化、850平方米初制厂房。

	15
	九峰镇
	印象半径休闲观光园
	340
	340
	60
	195
	57
	12
	108亩的现代农业观光园、荷花池、沙滩等建设完成，乡村大舞台装修。

	16
	长乐乡
	滨河农业休闲观光带
	2400
	1200
	150
	770
	64
	8
	1，荷鳅塘观光区、百香果观光区；提升美国红桃观光园、印度辣木休闲观光园及巴戟天林下经济观光园已经建设完成。2、滨河休闲步道正在施工中。3、停车场、旅游公厕、休闲公园等红色旅游公共设施正在规划。

	17
	秀峰乡
	“莲花岛”生态特色农业休闲观光项目
	230
	150
	20
	30
	20
	17
	流转抛荒土地25亩，整理山地。


注：1.排名暂时按时序进度，年终将进行综合考评排名；2.★为参加市级“三抓三比、十项竞赛”的项目。

（以上数据由县农业局汇总提供）
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