
附件1
1-6月份美丽乡村评比进展情况通报表
	乡镇
	立面整治
	垃圾处理
	污水治理
	拆除临时搭盖建筑面积
	村道硬化
	村道
绿化
	计划投资（万元）
	本月完成投资（万元）
	累计完成投资（万元）
	占计划投资%
	备注

	
	整治裸房
	垃圾转运处理能力（吨/天）
	新建集中污水处理设施（个）
	新建污水管网长度（米）
	新建或改建
三格化粪池（个）
	拆除房前屋后猪圈、禽舍、旱厕等临时搭盖建筑面积（平方米）
	硬化村道长度（米）
	硬化村道面积（平方米）
	新增绿化面积（平方米）
	
	
	
	
	

	
	整治裸房栋数（栋）
	整治建筑面积（平方米）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	计划完成数
	本月完成数
	累计完成数
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	文峰镇
	3
	500
	0.6
	0
	0
	21
	4
	6
	2800
	500
	3200
	800
	300
	14
	68
	22.67%
	

	山格镇
	5
	1500
	1
	1
	30
	1
	1
	1
	1500
	0
	0
	300
	180
	80
	80
	44.44%
	

	小溪镇
	30
	1100
	5
	1
	600
	0
	0
	0
	254
	0
	0
	0
	1310
	58
	396
	30.23%
	

	南胜镇
	7
	980
	0
	0
	0
	32
	4
	4
	1280
	12300
	39300
	0
	100
	7
	40
	40.00%
	备选

	五寨乡
	11
	250
	1.5
	0
	1000
	
	
	5
	1200
	2000
	7000
	2800
	800
	55
	120
	15.00%
	

	坂仔镇
	6
	420
	1.5
	0
	660
	42
	6
	30
	3168
	0
	0
	0
	400
	11
	75
	18.75%
	

	国强乡
	22
	4200
	1.2
	2
	600
	50
	15
	15
	12000
	500
	1650
	300
	150
	10
	30
	20.00%
	

	安厚镇
	0
	0
	1
	20
	0
	100
	20
	20
	5000
	600
	2500
	0
	200
	50
	90
	45.00%
	

	大溪镇
	60
	3000
	1.5
	0
	300
	180
	30
	80
	1800
	1200
	4800
	1200
	250
	30
	90
	36.00%
	备选

	霞寨镇
	0
	0
	3
	0
	0
	152
	35
	35
	756
	420
	2520
	230
	560
	76
	186
	33.21%
	

	芦溪镇
	5
	600
	1
	0
	0
	51
	6
	42
	670
	1000
	3000
	1300
	353
	19
	161
	45.61%
	

	崎岭乡
	5
	1000
	1.1
	0
	0
	
	
	3
	800
	1000
	4000
	200
	200
	50
	50
	25.00%
	

	九峰镇
	70
	4200
	1.5
	0
	0
	45
	6
	6
	6000
	1000
	3000
	2180
	150
	40
	60
	40.00%
	

	长乐乡
	9
	1172
	1
	0
	0
	15
	2
	2
	230
	0
	0
	0
	1100
	120
	350
	31.82%
	

	秀峰乡
	4
	415
	3
	0
	0
	53
	3
	15
	540
	1000
	4500
	100
	64
	10
	52
	81.25%
	备选

	合计
	237
	19337
	23.9
	24
	3190
	742
	132
	264
	37998
	21520
	75470
	9410
	6117
	630
	1848
	30.21%
	


（以上数据由县建设局提供）
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