附件1
1-8月美丽乡村评比进展情况
	乡镇
	立面整治
	垃圾处理
	污水治理
	拆除临时搭盖建筑面积
	村道硬化
	村道
绿化
	计划投资（万元）
	本月完成投资（万元）
	累计完成投资（万元）
	完成投资占计划投资%
	备注

	
	整治裸房
	垃圾转运处理能力（吨/天）
	新建集中污水处理设施（个）
	新建污水管网长度（米）
	新建或改建
三格化粪池（个）
	拆除房前屋后猪圈、禽舍、旱厕等临时搭盖建筑面积（平方米）
	硬化村道长度（米）
	硬化村道面积（平方米）
	新增绿化面积（平方米）
	
	
	
	
	

	
	整治裸房栋数（栋）
	整治建筑面积（平方米）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	计划完成数
	本月完成数
	累计完成数
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	文峰镇
	5
	780
	0.6
	0
	102
	21
	1
	7
	2800
	500
	3200
	800
	300
	16.2
	84.2
	28.07%
	

	山格镇
	6
	2500
	1
	1
	30
	1
	1
	1
	1500
	0
	0
	300
	190
	20
	100
	52.63%
	

	小溪镇
	30
	1100
	5
	1
	600
	1
	0
	0
	254
	0
	0
	0
	1310
	52
	448
	34.20%
	

	南胜镇
	16
	1380
	0
	0
	0
	32
	9
	13
	1340
	26200
	41600
	0
	100
	25.5
	65.63
	65.63%
	备选

	五寨乡
	11
	250
	1.5
	0
	1000
	0
	0
	0
	1200
	2000
	7000
	2800
	800
	65
	185
	23.13%
	

	坂仔镇
	9
	560
	2
	0
	825
	42
	4
	34
	3168
	0
	0
	0
	400
	12
	120
	30.00%
	

	国强乡
	22
	4200
	1.2
	2
	600
	50
	0
	15
	12000
	580
	1860
	400
	150
	15
	45
	30.00%
	

	安厚镇
	2
	1440
	1
	1
	50
	65
	10
	30
	5000
	600
	2500
	0
	450
	25.5
	57.5
	12.78%
	

	大溪镇
	30
	1500
	1.5
	0
	0
	50
	6
	86
	1800
	1200
	4800
	1200
	250
	40
	110
	44.00%
	备选

	霞寨镇
	12
	426
	3
	1
	389
	152
	25
	60
	956
	420
	2520
	330
	560
	52
	238
	42.50%
	

	芦溪镇
	7
	750
	1
	0
	0
	51
	6
	48
	670
	1000
	3000
	2500
	350
	30
	250
	71.43%
	

	崎岭乡
	5
	1000
	1.1
	0
	0
	65
	25
	28
	800
	1000
	4000
	200
	200
	50
	75
	37.50%
	

	九峰镇
	70
	4200
	1.5
	0
	0
	45
	15
	21
	6200
	1250
	3800
	2960
	150
	25
	85
	56.67%
	

	长乐乡
	2
	120
	1
	0
	0
	15
	2
	4
	230
	0
	0
	0
	1100
	120
	470
	42.73%
	

	秀峰乡
	3
	506
	3
	0
	0
	0
	0
	15
	540
	1000
	4500
	100
	64
	6
	58
	90.63%
	备选

	合计
	230
	20712
	24.4
	6
	3596
	590
	104
	362
	38458
	35750
	78780
	11590
	6374
	554
	2391.33
	37.52%
	


（以上数据由县建设局提供）



