
附件3

2017年1-8月平和县扶贫长效机制创新项目进度表

	排名
	乡(镇)
	项目名称
	预计整合扶贫资金

（万元）
	预计增加贫困村或贫困户收入（万元）
	项目进度
	带动贫困村、户

	
	
	
	
	
	当月整合资金  (万元)
	累计整合资金  (万元)
	累计整合资金占比%
	进展情况
	村数
	村均 增收（元）
	户数
	人数
	人均
增收（元）
	合计  增收（元）

	1
	坂仔镇
	坂仔镇自来水改造工程
	100
	12
	36
	136
	136.0%
	管线改造8.65公里,惠及1200户
	1
	45000
	7
	19
	2580
	94020

	1
	国强乡
	白叶大棚出租项目
	100
	8
	10
	125
	125.0%
	目前，1500平米钢结构大棚已全部建设完工，并完成招标工作，以每年55000元的价格出租，出租费用于村财收入，同时带动全村每户贫困户获得产业分红3000元/年。
	2
	55000
	29
	84
	500
	42000

	1
	南胜镇
	物流仓库建设，转租收益
	10
	9
	0
	15
	150.0%
	已完工
	1
	90000
	0
	0
	0
	90000

	
	
	入股“乡村游”项目
	60
	1.5/个村
	0
	60
	100.0%
	已开工
	6
	30000
	0
	0
	0
	180000

	1
	五寨乡
	果蔬专业产业扶贫基地
	30
	3
	1.1
	31.1
	103.7%
	种植桑葚20亩，毛豆20亩
	0
	0
	7
	7
	3000
	21000

	1
	崎岭乡
	光伏发电
	150
	4.5万元/村
	0
	150
	100.0%
	桂竹村、南湖村、溪头村、彭溪村、合溪村、时坡村等6个村已全部并网发电投产，已与县供电公司签订并网供电协议。
	6
	20000
	0
	0
	0
	0

	1
	大溪镇
	大溪镇下村村咖啡园种植项目
	30
	6.2
	13
	30
	100.0%
	已完成征地、平整、种植70亩
	0
	0
	10
	30
	250
	7500

	
	
	大溪镇大松“红美人”种植项目
	30
	8
	10
	30
	100.0%
	已完成租地、平整、种植80亩
	0
	0
	15
	40
	260
	10400

	1
	秀峰乡
	三联村生态种养项目
	60
	10
	18.8
	60
	100.0%
	一、林下生态蛋鸡养殖基地。由村集体和21户贫困户共同出资，各占50%的股份，于2016年10月建设完成标准化蛋鸡养殖基地。蛋鸡效益不太明显，目前正在探索转型。二、红莲子种植示范基地。由村集体从贫困户手中流转抛荒土地25亩，种植经济效益高的红莲子，2016年红莲子供不应求，2017年已整理完山地，红莲子已开花。
	1
	8500
	8
	10
	600
	6000

	1
	九峰镇
	澄溪村农业观光旅游开发
	60
	10
	54.6
	60
	100.0%
	已完成征地赔青，完成百香果种植基地土地平整20.5亩，种植百香果2000棵，搭建竹架20亩。
	1
	0
	10
	23
	3000
	69000

	1
	长乐乡
	产业扶贫闭环模式
	360
	45
	21.4
	360
	100.0%
	目前农家基地二期牛棚标准化建设已经完成，两期牛棚面积共计800平方米，现存栏60头；秀山基地一期牛棚已经完成，存栏30头；乐北基地完成土地平整3000平方米，完成棚架搭建,近日可完工。
	3
	60000
	30
	115
	2350
	450250

	1
	霞寨镇
	“柚见榜眼”蜜柚观光园
	100
	10
	25
	100
	100.0%
	完成三通一平，园区内征迁，景点道路连接、路基平整，景观亭建设，观景台基础建设，鹅卵石道路基础建设，卫生间框架建设。
	1
	30000
	20
	76
	1000
	76000

	1
	安厚镇
	御龙山生态农业观光园
	100
	25
	20
	100
	100.0%
	园区道路建设完成，桑葚种植区基础设施建设完成，桑葚种植区环形图完成。
	1
	0
	20
	57
	0
	0

	2
	山格镇
	山格镇现代特色休闲农业
	500
	30
	20
	423
	84.6%
	已经完工的有： 道路路平、入口广告牌、入口处凉亭、流转土地17亩，绿色通道两边百香果苗种植；正在完善中的有：绿化方面绿色通道栅栏400米、蔬菜大棚搭建、水泥路施工、建灌溉水池
	2
	0
	13
	13
	1500
	19500

	3
	文峰镇
	林下中草药材种植
	40
	4
	8
	34
	85.0%
	扩大种植规模，增加药材品种，完成水管铺设。
	0
	0
	3
	5
	500
	2500

	
	
	金线莲林下种植基地
	30
	3
	10
	10
	33.3%
	金线莲、铁皮石斛等稀贵中药材的科研组培种苗，发展林下种植金线莲和铁皮石斛
	0
	0
	4
	4
	800
	3200

	4
	小溪镇
	平和县西圃生态农业开发有限公司
	100
	10
	10
	60
	60.0%
	完成选址，正在征地中
	1
	0
	11
	36
	0
	0

	5
	芦溪镇
	芦溪镇双峰村绳武楼加油站
	120
	40
	10
	51.1
	42.6%
	开始加油站主体建设
	2
	100000
	62
	203
	850
	172550

	  注：因各乡镇项目内容不一，该表排名以累计整合资金占比%为依据，其中南胜镇、大溪镇都有两个项目参赛，其得分为全部项目的综合得分。
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